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Propuesta de un plan para la
implementación BIM en la empresa
constructora Estructuras S.A.
Abstract
This work exposes a plan for the implementation of the BIM methodology in the construction
processes of the construction company Estructuras S.A. Through an organization chart and
forms, the current state of the organizational structure, work processes and technology available
in the company was analyzed.
Likewise, good practices and documentation regarding the implementation of the BIM met-
hodology within construction companies were investigated. The above through bibliographic
sources as well as through interview with BIM experts.
After analyzing the current state of the company and having both theoretical and prac-
tical support for how to implement BIM, the Estructuras S.A. BIM implementation plan was
prepared. This plan includes three main axes: organization, processes and technology.
This plan establishes an operational BIM group made up of three collaborators, workflows
that include the BIM methodology in its processes and an expansion of the technological
equipment and an incorporation of software.
Lastly, the BIM commission that exists in the company and the CEO are trained in the use
of the BIM implementation plan through a talk that includes at the end an evaluation of the
understanding of the same.
Resumen
Este trabajo propone un plan para la implementación de la metodoloǵıa BIM en los procesos
constructivos de la empresa constructora Estructuras S.A. A través de un organigrama y a partir
de formularios, se analizó el estado actual de la estructura organizacional, los procesos de trabajo
y la tecnoloǵıa disponible en la empresa.
Asimismo, se investigaron las buenas prácticas y documentación en relación con la metodo-
loǵıa BIM, en lo interno de las empresas constructoras. Lo anterior se realiza mediante fuentes
bibliográficas aśı como también a través de entrevistas a expertos en el BIM.
Una vez analizado el estado actual de la empresa y tener tanto el sustento teórico como
práctico de cómo implementar BIM, se elaboró el plan de implementación BIM Estructuras
S.A. el cual contempla tres ejes principales: organización, procesos y tecnoloǵıa.
Se establece en este plan un grupo operacional BIM compuesto por tres colaboradores, flujos
de trabajo que incluyen la metodoloǵıa BIM en sus procesos, una ampliación del equipamiento
tecnológico y una incorporación de softwares.
Por último, se capacita en el uso de la propuesta del plan a la comisión BIM existente en
la empresa y la gerencia, esto mediante una charla y una evaluación final del entendimiento de
la misma.
Propuesta de un plan para la
implementación BIM en la empresa
constructora Estructuras S.A.
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a este proyecto.
A la empresa Estructuras S.A. y a las personas que permitieron mi llegada a la empresa.
Gracias por creer en mi persona, trato cada d́ıa dar lo mejor para no defraudarlos. Gracias a
todo el personal de esta gran empresa por hacerme parte de ustedes desde el primer d́ıa, su
apoyo y colaboración hicieron posible este trabajo.
2 Propuesta de un plan para la implementación BIM en la empresa constructora Estructuras S.A.
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Resumen ejecutivo
La aplicación de la metodoloǵıa BIM a nivel nacional surge en función de los nuevos avances
tecnológicos que la industria de la Arquitectura, Ingenieŕıa y Construcción (AEC, por sus siglas
en inglés) está experimentando, de la creciente competitividad entre las empresas y de la
necesidad de facilitar la gestión de los proyectos. BIM es el acrónimo de Building Information
Modeling, pudiéndose definir este como un conjunto de metodoloǵıas, tecnoloǵıas y estándares
que posibilitan el diseño, la construcción y la operación de una edificación o infraestructura
de una manera colaborativa en un espacio virtual. Por un lado, las tecnoloǵıas proveen la
capacidad de generar y gestionar información mediante modelos a lo largo del ciclo de vida
de un proyecto, y por el otro, las metodoloǵıas, fundamentadas en estándares, posibilitan el
compartir la información de manera estructurada entre todos los interesados, fomentándose
aśı el trabajo interdisciplinario y colaborativo. Es evidente como el BIM viene a modificar la
tradicional forma de trabajo individual y fraccionado, planteando una metodoloǵıa de trabajo
colaborativo la cual tiene como foco la creación de información concisa en un proyecto y el
intercambio fluido de ésta entre todos los interesados a lo largo del ciclo de vida del inmueble.
(Planbim, 2019)
El uso más frecuente de la metodoloǵıa BIM en el sector privado y el lanzamiento de la
Estrategia Nacional BIM el 14 de febrero, han marcado un hito para que las empresas del
sector AEC que aún no cuentan con la metodoloǵıa BIM en sus flujos de trabajo empiecen a
incorporar dicha metodoloǵıa en sus procesos. Es por tales motivos que se destaca la importancia
de implementar la metodoloǵıa BIM en los flujos de trabajo de la empresa Estructuras S.A. La
correcta implementación de esta metodoloǵıa en la empresa hará que Estructuras S.A. continúe
siendo una empresa competitiva en la industria de la construcción, teniendo la posibilidad de
ofertar proyectos en los que se estipule la utilización de la metodoloǵıa BIM, cumpliendo con
los requerimientos de los clientes y además tener la posibilidad de ofertar nuevos productos con
el objetivo de aumentar la calidad de las edificaciones.
Este trabajo tuvo como objetivo general el proponer un plan para la implementación de la
metodoloǵıa BIM en los procesos constructivos de la empresa constructora Estructuras S.A.
Como primer objetivo espećıfico se analizó el estado actual de la empresa en cuanto a la
estructura organizacional, procesos de trabajo y tecnoloǵıa disponible. Paralelo a esto y como
segundo objetivo espećıfico se investigaron las buenas prácticas y documentación en relación con
la metodoloǵıa BIM, en lo interno de las empresas constructoras. Una vez analizado el estado
actual de la empresa y tener tanto el sustento teórico como práctico de cómo implementar BIM,
se elaboró y completó el tercer objetivo espećıfico el cual correspondió al plan de implementación
BIM Estructuras S.A., este contempla tres ejes principales: organización, procesos y tecnoloǵıa.
Por último, se capacitó en el uso de la propuesta del plan a la comisión BIM existente en
la empresa, completando estos integrantes una evaluación al final de la presentación del plan
cumpliéndose aśı el cuarto objetivo espećıfico planteado.
El presente trabajo fue diseñado bajo el planteamiento metodológico del enfoque cualitativo,
el cual, a través de un organigrama y a partir de formularios de Google, se analizó el estado actual
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de la estructura organizacional, los procesos de trabajo y la tecnoloǵıa disponible en la empresa.
Asimismo, paralelamente se investigaron las buenas prácticas y documentación en relación con
la metodoloǵıa BIM mediante fuentes bibliográficas aśı como también a través de entrevistas
a expertos en el BIM. Por último, se realizó la capacitación mediante una presentación y se
obtuvo aśı una evaluación final de la misma a través de un cuestionario aplicado mediante la
plataforma de formularios de Google.
Se establece en este plan un grupo operacional BIM compuesto por tres colaboradores, sin
embargo, se acuerda con la comisión BIM iniciar esta implementación con dos personas, el
Director BIM y el Modelador BIM, adquiriéndose las funciones del Coordinador BIM por parte
de estos dos colaboradores. Dicho grupo operacional posee descripciones y funciones además
de competencias las cuales deberán ser cumplidas a cabalidad para que la implementación sea
llevada a cabo de la mejor manera posible. Además, de acuerdo a la demanda de trabajo se
considerará la contratación de más personal.
Los flujos de trabajo que se incluyen en el plan incorporan la metodoloǵıa BIM en sus
procesos, estos flujos de trabajo se dividieron en licitación pública-privada diseño-construcción
y licitación pública-privada construcción. Lo anterior debido a la diferencia que existe entre
estos dos tipos de licitación, es evidente como la implementación del BIM será facilitada en las
licitaciones que incluyen el diseño, ya que dirigir los proyectos desde un inicio le permitirá a la
empresa constructora el definir las reglas del juego mediante un debido Plan de Ejecución BIM.
La implementación del BIM en licitaciones que solamente contemplan la construcción será más
costosa pero no imposible.
Con respecto a la ampliación del equipamiento tecnológico y la incorporación de softwares,
se realiza una propuesta de compra de un equipo portátil valorado en $2700. Además, con
respecto a la incorporación de software, se propone para el modelado el software Revit, para la
validación y control BIM el programa Navisworks y para la colaboración la plataforma BIM360.
El software Dalux BIM vievwer será utilizado para la visualización de modelos en dispositivos
móviles como iPads debido a una limitación de rendimiento que posee la plataforma BIM360, el
costo de esta última herramienta es gratuita si se posee internet en el dispositivo, sin embargo,
adquiere un costo en caso de requerirse su uso sin conexión por lo que su costo y forma de uso
serán definidos de acuerdo al proyecto que se esté desarrollando.
Además en este plan, se analizan las caracteŕısticas del acceso al entorno común de datos
(CDE, por sus siglas en inglés), el cual sigue el formato de organización de archivos establecido
en la norma ISO19650 referentes a BIM. Se propone una estructura de carpetas con su respec-
tivos nombres orientada únicamente en lo que se refiere a planos y modelos de la información,
teniendo dicha estructuración de carpetas una restricción de acceso según un robusto nivel de
permisos.
Por último, se efectúa un plan de capacitación para el personal el cual incluye a los ingenieros
residentes y directores de la empresa, aśı como a los maestros de obras y miembros del equipo
operacional BIM. Posterior a la realización de dicho plan de capacitación se determinan cuáles
son los recursos económicos para la implementación, esta implementación BIM tiene un valor
inicial de $7828.72, puede destacar que después de esta inversión inicial el gasto será de $4540
esto contempla únicamente los licenciamientos de los diferentes software a utilizar.
La realización de este proyecto permite constatar que la empresa constructora Estructuras
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S.A. de acuerdo con sus fortalezas y oportunidades se encuentra preparada para implementar la
metodoloǵıa BIM al interior de su empresa, sin embargo, esta deberá de atacar las debilidades
y amenazas que posee. Además, de acuerdo con las experiencias y lecciones aprendidas que
ha dejado utilizar la metodoloǵıa BIM en la empresa y con base en la investigación realizada,
debe definirse correctamente el alcance de los modelos BIM para los distintos proyectos, esto
desembocará en que los entregables correspondan a productos esperados; estos generan a las
construcciones.
El Plan de Implementación BIM que se desarrolla en este proyecto de graduación es efec-
tuado a la medida para la empresa constructora Estructuras S.A. Dicho plan posee información
teórico-práctica capaz de guiar a esta organización a una correcta adopción de BIM. El éxito de
dicha implementación BIM radicará en la formación de su organización. El factor tecnoloǵıa, si
bien es costoso, no es el de mayor peso ya que los equipos en conjunto con sus herramientas,
necesitan impetuosamente que los colaborados hagan uso correcto de estos comprendiendo los
flujos de trabajo en BIM lo cual generará entregables de alta calidad que proveerán valor a los
proyectos de construcción.
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Introducción
La construcción se distingue como una industria compleja, se identifica en esta una serie de
elementos que tienen caracteŕısticas únicas, entre estos se encuentran: el diseño, las instalaciones
provisorias, la cadena de abastecimiento y la mano de obra. Además de dichos elementos,
existen otras particularidades que caracterizan el desempeño de la industria, como por ejemplo,
la creciente intensidad de la competencia y el aumento de las exigencias de los clientes. Para
afrontar estos desaf́ıos es importante que el sector construcción implemente nuevos avances a
nivel tecnológico que faciliten la gestión de los proyectos. (Serpell, 2012)
Asimismo, al comparar la industria de la construcción con otros sectores es fácil denotar
como la construcción se encuentra entre los sectores menos digitalizados del mundo con un
estancamiento en la productividad, esto se traduce en un aumento de costos, de riesgos y de
desperdicio a lo largo de los ciclos de vida del proyecto. Es por lo anterior que es importante
que se promueva una innovación tecnológica en la industria. (Arreola, 2018)
Es aśı como surge la metodoloǵıa del Modelado de la Información de la Construcción o BIM
(por sus siglas en inglés). BIM es el acrónimo de Building Information Modeling, pudiéndose
definir este como un conjunto de metodoloǵıas, tecnoloǵıas y estándares que posibilitan el
diseño, la construcción y la operación de una edificación o infraestructura de una manera
colaborativa en un espacio virtual. Por un lado, las tecnoloǵıas proveen la capacidad de generar
y gestionar información mediante modelos a lo largo del ciclo de vida de un proyecto, y por el
otro, las metodoloǵıas, fundamentadas en estándares, posibilitan el compartir la información de
manera estructurada entre todos los interesados, fomentándose aśı el trabajo interdisciplinario
y colaborativo. (Planbim, 2019)
Este trabajo responde a la práctica profesional dirigida, realizada en la empresa Estructuras
S.A. Esta organización ha contribuido con el desarrollo de Costa Rica desde 1972. Entre los
diversos entes que se dedican a la construcción, hoy d́ıa esta empresa es una de las cinco
entidades más grandes e importantes del páıs. Dentro de sus obras más representativas se
localizan edificios públicos tales como bancos, centros de estudio, hospitales, etc.; aśı como
obra privada destacándose centros comerciales, urbanizaciones y demás.
Actualmente, la empresa cuenta con tecnoloǵıa de punta y han llevado a cabo ciertos usos
BIM los cuales son métodos de aplicación de BIM durante el ciclo de vida de una edificación
para alcanzar uno o más objetivos espećıficos, dentro de estos usos BIM se encuentran el
modelado de especialidades (Arquitectónico, Estructural, Mecánico, Eléctrico y Plomeŕıa), la
coordinación 3D, la modelación as-built y las estimaciones de cantidades. (Planbim, 2019)
Ante dicha aplicación se han presentado una serie de deficiencias entre las cuales se destacan
la inexistencia de roles BIM en la empresa, además de problemas referentes al tema de la
colaboración, la cual se ha visto desfavorecida debido a que no se tienen flujos de trabajo
establecidos que involucren entre sus procesos la metodoloǵıa BIM.
Este proyecto propone un plan para la implementación de la metodoloǵıa BIM en los procesos
de la empresa constructora Estructuras S.A. basado en tres ejes: organización, procesos y
tecnoloǵıa. Los objetivos planteados buscan primero el analizar el estado actual de la empresa,
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e investigar acerca de las buenas prácticas y documentación en cuanto a la implementación de
la metodoloǵıa BIM en empresas constructoras según los requerimientos de la organización y
a partir de lo anterior diseñar la propuesta de implementación BIM y evaluar el entendimiento
de los colaboradores con respecto a esta.
El presente trabajo fue diseñado bajo el planteamiento metodológico del enfoque cualita-
tivo, este se basa en técnicas de recolección de datos como lo son la realización y aplicación
de formularios, la entrevista, la observación y la revisión documental. Se espera que a partir de
esta investigación, la empresa pueda implementar flujos de trabajo colaborativos, con la carac-
terización de nuevos roles y con la incorporación de nuevos softwares y ampliación de hardware,
además; se espera que la empresa contemple ciertas recomendaciones para un futuro en el que
el BIM será obligatorio a nivel nacional.
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Objetivos
Objetivo general
Proponer un plan para la implementación de la metodoloǵıa BIM en los procesos construc-
tivos de la empresa constructora Estructuras S.A.
Objetivos espećıficos
• Analizar el estado actual en cuanto a la estructura organizacional, procesos de trabajo y
tecnoloǵıa disponible en la empresa.
• Investigar las buenas prácticas y documentación en cuanto a la implementación de la
metodoloǵıa BIM en empresas constructoras según los requerimientos de la organización.
• Diseñar la propuesta de implantación BIM en la empresa.
• Capacitar en el uso de la propuesta al personal de la empresa asignado.
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Alcances y limitaciones
A continuación se expone el alcance y las limitaciones para la ejecución del proyecto ”Pro-
puesta de un plan para la implementación BIM en la empresa constructora Estructuras S.A.”.
La realización de este plan está enfocado en tres ejes principales: organización, procesos y
tecnoloǵıa.
En lo que refiere a la organización, se plantea un equipo de liderazgo BIM, conformado por
el Director BIM, el modelador BIM y el coordinador BIM, queda pendiente la designación del
mismo en la empresa. Asimismo, se plantea un plan de capacitación para este equipo y ciertos
colaboradores, el cual será ejecutado posterior a la presentación de este proyecto. Un punto
destacable es que el departamento de presupuestos no fue tomado en cuenta en el análisis de
la implementación BIM realizado en este proyecto.
En lo que respecta a los procesos, para la realización de estos primero se elabora un diagrama
de flujo que describe los procesos tradicionales que se realizan en la empresa, se tiene como
limitante que estos están escasamente documentados (en su mayoŕıa han sido transmitidos en
forma verbal a los colaboradores). Estos flujos realizados incluyen la metodoloǵıa BIM en sus
procesos, sin embargo, no todos los procesos que se realizan en la empresa fueron seleccionados
para incluir en estos la metodoloǵıa BIM. Además, la realización de estos flujos no viene
acompañada de protocolos, quedando estos para etapas posteriores.
Por último, con respecto a la tecnoloǵıa se analiza la incorporación de software en la empresa
además de la ampliación del equipamiento tecnológico. En lo que refiere al tema de software,
se analizan los de modelado, validación y control BIM y colaboración BIM. Por limitaciones de
tiempo, no se incluye el análisis de software referentes a la administración de activos mediante
BIM, lo anterior por limitaciones de tiempo.
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Antecedentes
La aplicación de la metodoloǵıa BIM a nivel de empresas constructoras surge en función de
los nuevos avances tecnológicos que la industria de la Arquitectura, Ingenieŕıa y Construcción
(AEC, por sus siglas en inglés) está experimentando a nivel nacional y de la necesidad de facilitar
la gestión de los proyectos (Serpell, 2012), además, la creciente intensidad de la competencia
y el aumento de las exigencias de los clientes hace que la construcción implemente nuevas
metodoloǵıas para enfrentar estos desaf́ıos.
Ante lo anterior, empresas constructoras como Bilco y Edificar en un pasado crearon sus
departamentos de construcción virtual, los cuales hoy por hoy son departamentos maduros,
robustos y le aportan gran valor a las distintos proyectos de construcción que se realizan en
estas empresas a través de la metodoloǵıa BIM. Por otra parte, en respuesta a esto empresas
como Proycon, Edica, Volio y Trejos, Meco, etc. han tenido que alinearse a las exigencias de
los clientes implementando la metodoloǵıa BIM en sus proyectos y descubriendo sus beneficios.
Asimismo, a nivel de consultoŕıa se han creado empresas para brindar apoyo en los proyec-
tos BIM entre las cuales se encuentran BIM Construction, Icicor, Blue AEC Studio, Phoenix
Consultores BIM, Paragon BIM Consulting, etc. Además, la academia no se ha quedado atrás
y actualmente se encuentra una variada oferta a nivel privado y público, organizaciones como
el Instituto Nacional de Aprendizaje, Tecnológico de Costa y Universidad de Costa Rica poseen
diversos cursos libres que refieren a la metodoloǵıa BIM, por otra parte, a nivel privado la Uni-
versidad Creativa a través de su academia BIM+ ha realizado esfuerzos importantes en cuanto
a la capacitación, formación y certificación sobre BIM teniendo en este momento un convenio
con Cedes Don Bosco creando el primer técnico superior en modelado de la información para
la construcción BIM en Costa Rica.
El uso más frecuente de la metodoloǵıa BIM en el sector privado y el lanzamiento de la
Estrategia Nacional BIM el 14 de febrero han marcado un hito para que las empresas del sector
de la Construcción, Ingenieŕıa y Arquitectura (AEC, por sus siglas en inglés) que aún no cuentan
con la metodoloǵıa BIM en sus flujos de trabajo empiecen a incorporar dicha metodoloǵıa en
sus procesos. La Estrategia Nacional BIM Costa Rica, a través del MIDEPLAN y con el apoyo
del Ministerio de la Presidencia por medio de la oficina de la Primera Dama proponen realizar
la implementación para la utilización y requerimiento del BIM entre el periodo del 2020 y 2024
como fase inicial.
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Metodoloǵıa
De acuerdo con lo establecido por Balestrini (2006) el marco metodológico se refiere al mo-
mento que alude al conjunto de procedimientos lógicos, tecno-operacionales impĺıcitos en todo
proceso de investigación, con el objeto de ponerlos de manifiesto y sistematizarlos; a propósito
de permitir descubrir y analizar los supuestos del estudio y de reconstruir los datos, a partir de
los conceptos teóricos convencionalmente operacionalizados. En otra palabras, es la estructura
sistemática para la recolección, ordenamiento y análisis de la información, permitiendo aśı la
interpretación de los resultados en función del problema que se investiga.
Enfoque de la investigación
El presente trabajo fue diseñado bajo el planteamiento metodológico del enfoque cualitativo,
puesto que es este el enfoque que mejor se adaptó a las caracteŕısticas y necesidades de la
investigación.
Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de
la recolección y el análisis de los datos. A menudo, esta caracteŕıstica sirve para descubrir cuáles
son las preguntas de investigación más importantes, teniendo la posibilidad de perfeccionar estas
y responderlas. En este tipo de enfoque también, la acción indagatoria se mueve de manera
dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más
bien circular en que la secuencia no es siempre la misma, ya que vaŕıa dependiendo de cada
estudio. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014)
De acuerdo con estos mismos autores, aunque en este tipo de enfoque hay una revisión inicial
de literatura, esta puede complementarse en cualquier etapa de la investigación, debe destacarse
en la investigación cualitativa que en ocasiones sea necesario regresar a etapas previas. Además,
otra de las caracteŕısticas es que la inmersión inicial en campo significa sensibilizarse con el
ambiente en el cuál se desarrollará el estudio, identificando aśı a los informantes que aporten
datos y gúıen en el adentrado y compenetrado de la situación de investigación, verificando aśı
también la factibilidad del estudio.
Diseño de la investigación
El objetivo de este proyecto fue el proponer un plan para la implementación de la metodoloǵıa
BIM en los procesos constructivos de la empresa constructora Estructuras S.A., por lo tanto se
recurrió a un diseño investigación-acción que se aplicó de manera transversal.
La finalidad de la investigación-acción es comprender y resolver problemáticas espećıficas
de una colectividad vinculadas a un ambiente (grupo, programa, organización o comunidad).
Asimismo, se centra en aportar información que gúıe la toma de decisiones para proyectos,
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procesos y reformas estructurales. Además, los diseños de investigación transversales recolectan
datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar
su incidencia e interrelación en un momento dado. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014)
Población
La población se define como el conjunto de todos los elementos que se encuentran en
estudio, acerca de los cuales se intentan sacar conclusiones. (Levin y Rubin, 2004). La población
de estudio estuvo conformada por los colaboradores que laboran en la empresa Estructuras S.A.,
además de expertos en la metodoloǵıa BIM.
Muestra y muestreo
La muestra es definida por Fortin (1999) como un subconjunto de una población o grupo
de sujetos que forma parte de una misma población.
Debido al enfoque cualitativo de este trabajo se utilizó el método de muestreo no proba-
biĺıstico, se emplearon dos tipos de muestras, las muestras de expertos fue necesario tomar
en cuenta su opinión sobre el tema; y la muestras homogéneas poseyendo las unidades selec-
cionadas un mismo perfil o caracteŕısticas, el propósito consiste en centrarse en el tema por
investigar y resaltar situaciones y procesos.(Hernández, Fernández y Baptista, 2014)
Técnicas de recolección de datos
Falcon y Herrera (2005) se refieren a la técnica de recolección de datos como el proce-
dimiento o forma particular de obtener datos o información (...) la aplicación de una técnica
conduce a la obtención de información, la cual debe ser resguardada mediante un instrumento
de recolección de datos.
La técnica de recolección de datos que se utilizó en este trabajo de investigación fue la en-
trevista y el diagnóstico. Para Garćıa et al. (2016) un diagnóstico es un procedimiento ordenado
y sistemático, para conocer y para establecer de manera clara una circunstancia, a partir de
observaciones y datos concretos. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) una entrevista
se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el
entrevistador) y otra (el entrevistado). Además de las dos técnicas mencionadas anteriormente
se realizó un análisis documental de diversas fuentes bibliográficas.
Instrumentos de recolección de datos
Un instrumento de recolección corresponde a algún recurso mediante el cual un investigador
puede valerse para acercarse a los fenómenos y extraer información de ellos. (Sabino, 1992)
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El instrumento utilizado en este proyecto de graduación correspondió a cuestionarios di-
señados con preguntas cerradas tanto en el editor de texto Word para las entrevistas como en
la plataforma Google Forms para el diagnóstico. Además de fuentes bibliográficas que tuvieran
en su foco la implementación BIM en una organización.
Técnicas de procesamiento de datos
La técnica que se utilizó en el procesamiento de los datos será la estad́ıstica descriptiva que
consiste en un conjunto de procedimientos que tienen por objeto presentar masas de datos por
medio de tablas, gráficos y/o medidas de resumen. (Universidad de Chile, 2008)
Herramientas para el procesamiento de datos
Una herramienta es un medio f́ısico que permite registrar o medir la información. (Tamayo,
2003)
Para llevar a cabo la tabulación de los datos que se obtuvieron mediante los cuestionarios
se utilizó la plataforma Google Forms. Además, a través del editor de texto Overleaf se realizó
una transcripción de las encuestas realizadas a los expertos, aśı como también una redacción
de los elementos importantes encontrados en las fuentes bibliográficas consultadas.
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MARCO TEÓRICO
Panorama que afronta el sector construcción y definición
del BIM
La empresa constructora Estructuras S.A. es una empresa familiar la cual, desde el año
1972, ha venido contribuyendo con el desarrollo de Costa Rica. A través de este tiempo ha
afrontado ciertos retos que la han hecho crecer.
Con el paso de los años y el aumento de la población, se ha vuelto imperiosa la necesidad de
desarrollar más infraestructura y construirla con más eficiencia. Es a través de la construcción
que la infraestructura puede ser implementada y generar en este sector millones de empleos,
oportunidades e igualdad tanto en lugares desarrollados como no desarrollados, situación que
estimula la econoḿıa. (Arreola, 2018)
Según este mismo autor y de acuerdo con el ı́ndice de digitalización del Instituto Global
McKinsey (MGI, por sus siglas en inglés) la construcción se encuentra entre los sectores menos
digitalizados del mundo. Globalmente, el crecimiento de la productividad laboral en la cons-
trucción ha promediado solamente un 1 % anual durante las últimas dos décadas, comparado
esto con el crecimiento del 2.8 % de la econoḿıa mundial y del 3.6 % en el caso del sector
manufacturero. (Barbosa y col., 2017)
Es evidente como la construcción no es manufactura - que requiere menos inversión en
activo fijo y poca investigación y desarrollo -, esto debido a que cada proyecto constructivo es
único y este no se puede producir en serie, sin embargo, esto no es suficiente para obviar el
estancamiento en la productividad lo cual se traduce en aumento de costos, de riesgos y de
desperdicio a lo largo de los ciclos de vida del proyecto, esto también incluye una pérdida de
competitividad. (Arreola, 2018)
La necesidad creciente de estructuras brinda al sector constructivo una oportunidad de
redefinirse creando aśı valor por medio de acciones concertadas. De acuerdo con el Instituto
Global McKinsey (MGI, por sus siglas en inglés) la industria de la construcción puede ser capaz
de aumentar la productividad hasta un 60 % realizando cambios en siete áreas claves: regulación;
procesos de diseño; contratación; compras y gestión de cadenas de suministro; ejecución en sitio;
uso de nuevas tecnoloǵıas, materiales y automatización avanzada y capacitación del personal.
(Mischke y Baveystock, 2017)
El crecimiento de la productividad en el sector construcción mencionado en el párrafo
anterior demanda para su éxito de coordinación y un sistema de operación de proyectos integral,
ya que se sabe de antemano que la gestión de proyectos en construcción nunca es fácil, sin
embargo, se requiere que todos los participantes comprendan su función y se pongan de acuerdo
respecto de los indicadores de desempeño clave. (Mischke y Baveystock, 2017)
Ante lo anterior, evidenciándose el estancamiento y las necesidades del sector constructivo
es como surge la metodoloǵıa del Modelado de la Información de la Construcción o BIM
(por sus siglas en inglés). BIM es el acrónimo de Building Information Modeling, pudiéndose
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definir este como un conjunto de metodoloǵıas, tecnoloǵıas y estándares que posibilitan el
diseño, la construcción y la operación de una edificación o infraestructura de una manera
colaborativa en un espacio virtual. Por un lado, las tecnoloǵıas proveen la capacidad de generar
y gestionar información mediante modelos a lo largo del ciclo de vida de un proyecto, y por el
otro, las metodoloǵıas, fundamentadas en estándares, posibilitan el compartir la información de
manera estructurada entre todos los interesados, fomentándose aśı el trabajo interdisciplinario
y colaborativo. Es evidente como el BIM viene a modificar la tradicional forma de trabajo
individual y fraccionado, planteando una metodoloǵıa de trabajo colaborativo la cual tiene
como foco la creación de información concisa en un proyecto y el intercambio fluido de ésta
entre todos los interesados a lo largo del ciclo de vida del inmueble. (Planbim, 2019)
Asimismo, el BIM Forum Chile (2017) define el BIM como la representación digital pa-
ramétrica del producto de construcción (losas, muros, pilares, equipamiento, puertas, ventanas,
etc.) que incluye su geometŕıa e información. Además como una metodoloǵıa/proceso para
desarrollar y utilizar modelos BIM para apoyar decisiones de diseño, construcción y operación
durante todo el ciclo de vida de un proyecto, lo que implica una integración y gestión de
información provista y usada por diferentes actores del proyecto.
Por esta razón se tratará en el desarrollo de este proyecto solucionar ciertas necesidades
que posee la empresa Estructuras S.A. en cuanto a lo relacionado a la metodoloǵıa BIM pa-
ra que esta no sufra un estancamiento en su productividad y competitividad en la industria
de la construcción, teniendo la posibilidad de ofertar proyectos en los que se estipule la uti-
lización de la metodoloǵıa BIM, cumpliendo con los requerimientos de los clientes y además
tener la posibilidad de ofertar nuevos productos con el objetivo de aumentar la calidad de las
edificaciones.
Gestión integral de documentos de construcción
La tarea de administrar toda la información necesaria para diseñar y construir cualquier
instalación se consideró un verdadero desaf́ıo. Muchas personas creen que una administración
de la información más eficiente es un mecanismo primario para que la industria de la construc-
ción incremente su productividad. (Egan, 1998). La palabra documento significa un portador
de información que contiene información escrita o dibujada con un propósito particular. La
idea central de un documento es por lo general que este puede ser transferido, manejado y
almacenado fácilmente como una unidad. (Lownertz, 1998). Una gran parte de los documentos
manejados en el mundo empresarial actual están almacenados como archivos individuales y se
tratan como unidades por los sistemas operativos y de correo electrónico. (Bjork, 2002)
El método más sofisticado actualmente en uso es la utilización de sistemas de gestión de
documentación, donde todos los documentos están almacenados centralmente en servidores
en ĺınea y todos los usuarios interactúan con este repositorio central a través de interfaces
implementadas utilizando los estándares de navegación web. Los sistemas de gestión electrónica
de documentos se centran en facilitar la gestión de los documentos pertinentes a empresas
particulares, proyectos y grupos de trabajo en redes informáticas teniendo estos caracteŕısticas
mejoradas relacionadas con el ciclo de vida y el control de versiones de clases particulares de
documentos. (Bjork, 2002)
16 Propuesta de un plan para la implementación BIM en la empresa constructora Estructuras S.A.
Según Mena (2006) los objetivos de un sistema de gestión electrónica de documentos
implantado deben estar dirigidos a lo siguiente:
• Facilitar el trabajo con los documentos a las personas sabiendo estas qué documentos
tienen que guardar, cuándo, cómo y dónde. Cada persona tiene la capacidad de encontrar
en poco tiempo los documentos adecuados cuando necesita de estos.
• Favorecer que la información se comparta y se le de un aprovechamiento colectivo, evi-
tando que esta se duplique o se pierda.
• Conservar la memoria de la organización, más allá de los individuos que trabajan en ella
y poder darle aprovechamiento al valor de los contenidos en los que queda reflejada la
experiencia, evitando empezar de cero sobre aspectos en los que ya se tiene experiencia
adquirida.
El Entorno de Datos Compartidos (CDE, por sus siglas en inglés), es una fuente única de
información para recopilar, gestionar y difundir documentos y modelos para equipos multidisci-
plinarios, a través de un proceso estandarizado. Este es normalmente atendido por un sistema
de gestión de documentos que facilita la transferencia de información entre los participantes del
proyecto. (Planbim, 2019). Barco (2018) plantea que actualmente este es uno de los puntos
cŕıticos de ineficiencia y de pérdida de información que se produce en el entorno del proyecto.
Entre las funcionalidades que debe de tener un Entorno de Datos Compartidos se encuentran el
ser un sistema escalable, con control de accesos y seguridad, con creación de procesos, control
de requisitos, control de documentos y modelo federado (único). Este mismo autor establece
dos niveles de CDE:
• Entornos de datos compartidos simplificados (EDCS): corresponden a almacenamientos
en la nube que solo gestionan archivos con un control de accesos básicos
• Entornos de datos compartidos avanzados (EDCA): corresponden a software que además
de la gestión de archivos básica disponen de sistemas de revisiones, de visores 3D muy
completos, y los más avanzados tienen gestión documental, control de versiones, creación
de procesos, etc.
Entorno de Datos Compartidos Simplificados (EDCS)
Estos entornos corresponden a las soluciones más convencionales, accesibles y económicas,
permiten guardar cualquier tipo de archivo y compartirlo con otros usuarios para que estos
puedan descargarlos y editarlos, trabajando estos de forma sincronizada, mas no colaborativa
en un único modelo. Todas las aplicaciones tienen en común:
• Compatibles con los principales sistemas operativos.
• Disponen de cuentas gratuitas hasta cierta capacidad.
• Son accesibles desde navegadores web y dispositivos móviles.
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• Permiten compartir archivos y carpetas con otros usuarios que pueden editar en tiempo
real, solamente es necesario una invitación por correo electrónico.





Entorno de Datos Compartidos Simplificados (EDCS)
Estos entornos son el siguiente nivel en la coordinación de proyectos, ya que estos además
del almacenamiento de datos en la nube ofrecen control de revisiones, trazabilidad, accesos,








Debido a lo anterior, en el desarrollo de este proyecto se propondrá un software mediante
el cual la empresa logre gestionar la información que se produce en los distintos proyectos de
construcción de los que la empresa forma parte; aśı se trabaja en una plataforma digital en
todos los proyectos.
Estrategia Nacional BIM Costa Rica
En relación con el panorama que afronta el sector construcción, según Claudia Dobles
(2020) a nivel nacional el desarrollo de edificaciones e infraestructura se encuentra inmerso
en un conjunto de desaf́ıos económicos, sociales y medioambientales complejos, pero también
prometedores. Tanto el Gobierno Nacional, gobiernos locales, sector privado y la sociedad se
enfrentan a diversos retos como lo son el cambio climático, mayores demandas de atención
social, la urbanización y la inmigración, el envejecimiento de las infraestructuras, la necesidad
de estimular el crecimiento económico y las limitaciones presupuestarias. Ante lo anterior, un
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sector de la construcción innovador, competitivo y en crecimiento puede ser crucial para hacer
frente a estos desaf́ıos. (MIDEPLAN, 2020)
El sector de la construcción costarricense reportó para el primer semestre del 2019 un total
de 11.221 obras de construcción, con un área de 1.113.261 m2, con una inversión superior
a los 336.000 millones de colones, generando empleo a más de 158.000 personas durante el
2019. (INEC, 2019). Distintos gobiernos nacionales a nivel mundial han optado por las tecno-
loǵıas de la información y el trabajo en red, para aspirar a hacer más eficiente la construcción,
promoviendo el uso de la metodoloǵıa BIM. Tiempo atrás el gobierno costarricense ha venido
realizando esfuerzos en la coordinación de la implementación nacional de la metodoloǵıa BIM
Costa Rica, asumiendo el MIDEPLAN para este año 2020 el compromiso de ser la institución
técnica responsable del proyecto Adopción de la Metodoloǵıa BIM Costa Rica presentando la
Estrategia Nacional BIM. (MIDEPLAN, 2020)
La Estrategia Nacional BIM está conformada por un objetivo general, objetivos espećıficos,
acciones, metas, mapa de ruta y mapa de interesados. Dado que el objetivo de este proyecto es el
proponer un plan para la implementación de la metodoloǵıa BIM en los procesos constructivos de
la empresa constructora Estructuras S.A. resulta de vital importancia el conocer ciertos aspectos
relevantes de la estrategia para que el plan esté orientado y apegado a esta. A continuación, se
describe la misma.
Objetivo General
Aumentar la productividad y eficiencia del sector de la construcción costarricense, integrando
la metodoloǵıa BIM en todo el ciclo de vida de los proyectos, para generar valor económico,
social y ambiental en el páıs, lo cual permitirá a largo plazo, la integración de otras tecnoloǵıas
y metodoloǵıas de trabajo innovadoras.
Objetivos Espećıficos
La estrategia contiene seis objetivos espećıficos los cuales buscan guiar ĺıneas de trabajo,
iniciativas y acciones en la búsqueda del logro de los beneficios esperados.
• Comunicar y diseminar los conceptos consensuados y beneficios de la metodoloǵıa BIM
en el sector de la construcción.
• Coordinar los diferentes actos públicos, privados y académicos del sector de la construc-
ción para una implementación ágil de la metodoloǵıa BIM en Costa Rica.
• Generar los factores habilitantes que faculten el uso de la metodoloǵıa BIM, en los pro-
yectos de edificaciones e infraestructura en Costa Rica.
• Promover el desarrollo de capacidades asociadas a la metodoloǵıa BIM, en los distintos
actores de los sectores público, académico y privado para una adecuada gestión de los
proyectos en la metodoloǵıa BIM.
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• Establecer una ĺınea base y un sistema de monitoreo del nivel de madurez de la metodo-
loǵıa BIM, para optimizar el uso de los recursos dedicados a su implementación.
• Posicionar a Costa Rica como páıs referente en Latinoamérica y el Caribe de la transfor-
mación digital de la industria de la construcción.
Beneficios que aporta el BIM a través del ciclo de vida de
los proyectos constructivos
La potencialidad de la aplicación y uso del BIM es muy extensa, los beneficios dependen del
actor que se encuentra haciendo uso de la metodoloǵıa y en la etapa en que este se encuentra
aplicándola. Es evidente como un arquitecto podrá percibir totalmente otros beneficios de los
que percibe un gerente de mantenimiento de edificios, ya que estos persiguen distintos fines
y concurren en diferentes etapas. A continuación, de acuerdo con lo establecido por el BIM
Forum Chile (2017), se enumeran algunos beneficios.
• Indistintamente del software BIM utilizado, todos poseen como principal caracteŕıstica el
administrar eficientemente la información y el mejorar el acceso hacia esta. Es aśı como
los programas mediante su arquitectura permiten un acceso simplificado por medio de una
interfaz y herramientas espećıficas a la información lográndose una mejor gestión de esta,
existiendo incluso visualizadores gratuitos que facilitan la comunicación entre las partes.
Es importante destacar que la unificación de la información es clave en la metodoloǵıa
BIM.
• El uso de la tecnoloǵıa y la creación de procesos BIM posibilitan el mejoramiento de la
colaboración e interacción de los diferentes interesados de un proyecto. Esto debido a que
se establece un entorno común de administración de datos e información estableciéndose
en este protocolos comunes entre los usuarios.
• Debido a que el BIM tiene en su concepción el definir una metodoloǵıa y procesos,
el desarrollo de un proyecto constructivo bajo los lineamientos de esta metodoloǵıa de
trabajo repercutirá en un mejor y mayor control de los procesos esto porque las reglas
y/o protocolos quedan claros en todos los actores en un inicio conociéndose aśı también
el objetivo común perseguido.
• Un mejoramiento en el acceso a la información y en la colaboración entorno a esta
con procesos definidos dan como resultado una mayor productividad, traduciéndose esto
en una instancia de diseño por ejemplo en una reducción de tiempos de coordinación
entre profesionales ya que se tiene una única fuente de información. Asimismo, desde la
perspectiva del software también pueden mencionarse bondades de estos que mejoran la
productividad como lo es el cálculo de cuant́ıas automáticas, actualización centralizada
de la información, detección de interferencias entre sistemas constructivos, entre otras,
lo cuál eficiencia a los actores de un proyecto.
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Con el uso de la metodoloǵıa BIM en los proyectos constructivo ha emergido un acrónimo
denominado BIM-BAM-BUM!, propuesto por el arquitecto Patrick MacLeamy. Todo comienza
con el Modelado de la Información de la Construcción o BIM (por sus siglas en inglés), los
profesionales de las distintas disciplinas que intervienen en un proyecto utilizan el modelado
3D para investigar opciones y probar el rendimiento del edificio desde el principio con el fin
de optimizar el diseño del mismo. Posteriormente, el diseño es entregado al contratista que
simplifica el proceso de construcción con el Modelado Ensamblado de Edificios o BAM (por
sus siglas en inglés), que permite una disminución significativa en los costos de construcción.
Una vez completado, BAM se entrega al propietario y se convierte en el Modelo de Operación
del Edificio del Propietario o BOOM (por sus siglas en inglés). Esto permite al propietario
administrar el edificio y garantizar un rendimiento optimizado de este a lo largo de su ciclo de
vida. (Rosenfield, 2012)
En la Figura 1, se evidencian de forma clara y simple los beneficios que establece MacLeamy
en las tres fases más importantes del ciclo de vida de los edificios, ya que según el gráfico por $1
que se utilice en la fase de diseño, se gastan otros $20 adicionales a este en la etapa constructiva
y $60 más durante el mantenimiento del mismo por alrededor de 50 años. Con lo anterior, se
estima que con el uso de esta metodoloǵıa se pueden reducir los costos hasta en un 30 %.
(Quintanilla, 2018)
Figura 1. Beneficios del BIM a lo largo del ciclo de vida de los proyectos constructivos.
Fuente: (Quintanilla, 2018).
Anteriormente se habló sobre el ciclo de vida de un proyecto, este está compuesto por
distintas fases, desde su concepción hasta su demolición o rehabilitación con el objetivo de
ampliar su vida útil. Cabe destacar, que estas fases siguen un proceso de manera secuencial y
delimitado en el tiempo, pueden ser definidas por puntos de control y su documentación puede
desarrollarse bajo una metodoloǵıa. (Project Management Institute, 2017). En la Figura 2 se
puede contemplar un gráfico que contiene las etapas de todo proyecto en general, observándose
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como la fase de ejecución de trabajo es la que requiere de mayor dotación del personal y recursos
económicos.
Figura 2. Fases del ciclo de vida de un proyecto.
Fuente: (Project Management Institute, 2017).
A lo largo del ciclo de vida de un proyecto, coexisten riesgos, incertidumbres y cambios que
incrementan o disminuyen su grado a través del tiempo. Al inicio de un proyecto los riesgos y
la incertidumbre son superiores, conforme se van tomando decisiones durante el ciclo de vida,
ambos factores disminuyen. Por otra parte, el costo de los cambios a temprana edad en un
proyecto son menos costosos y representan un grado bajo, sin embargo, es conforme se avanza
en las etapas de un proyecto que al efectuar cambios y corregir errores se tiende a incrementar
el costo de estos cambios. (Project Management Institute, 2017). Lo anterior se muestra en la
Figura 3.
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Figura 3. Comportamiento del riesgo, incertidumbre y costo de los cambios a través del tiempo
en un proyecto de construcción.
Fuente: (Project Management Institute, 2017).
El uso de la metodoloǵıa BIM, en la mayoŕıa de ocasiones demanda de un mayor esfuerzo
en la fase de diseño de los proyectos viéndose esto retribuido en la posibilidad de realizar
ensayos, cálculo de cuant́ıas automáticas, detección de interferencias de sistemas constructivos,
simulaciones virtuales y distintos tipos de análisis, lo cual permite una mejor toma de decisiones
siendo estas más informadas. Si entre los objetivos se encuentra el uso de la metodoloǵıa durante
todo el ciclo de vida del proyecto, los beneficios que se pueden obtener al momento de generar
la planificación de las v́ıas de acceso necesarias para el mantenimiento, en el rastreo y control
de los componentes, en remodelaciones y posteriores demoliciones, pueden generar un ahorro
final significativo desde el punto de vista de la gestión de activos. (BIM Forum Chile, 2017
Es bastante conocido en la literatura el gráfico presentado en el 2005 por Patrick MacLeamy
en el Instituto Americano de Arquitectos (AIA, por sus siglas en inglés), donde se coloca en
evidencia que el alto esfuerzo realizado y la toma de decisiones al inicio de un proyecto genera
un gran beneficio en etapas posteriores, tal y como se mencionó en el párrafo anterior. En la
Figura 4 se da una comparación del proceso de un proyecto utilizando la metodoloǵıa BIM y
otro usando los métodos tradicionales.
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Figura 4. Curva de MacLeamy.
Fuente: (BIM Forum Chile, 2017).
Estos beneficios anteriormente mencionados, ayudarán a responder el porqué la empresa
constructora Estructuras S.A. debe implementar en sus procesos la metodoloǵıa BIM, teniéndose
estos beneficios como base.
Factores relevantes para la implementación BIM
Al momento de realizar el análisis documental de diversas fuentes bibliográficas se encuen-
tran una cantidad de documentos que si bien los instrumentos apoyan el uso de BIM, su foco
está al interior del proyecto por lo que no ayudan a la empresa a justificar la implementación o
definir sus procesos internos de trabajo. Es aśı como Valle (2014) en su tesis denominada Fac-
tores claves y metodoloǵıa para planificar la implementación de BIM al interior de una empresa
constructora-inmobiliaria, establece un total de doce factores. A continuación se enumeran cada
uno de estos factores, los cuales buscan recoger los aspectos más importantes dentro de la im-
plementación de tecnoloǵıas y de la misma manera incorporar aspectos particulares relacionados
con el BIM.
1. Existencia de una gúıa con toda la información necesaria.
2. Existencia de un enfoque de colaboración entre los distintos participantes de la empresa
que utilizarán BIM para el desarrollo de proyectos.
3. Apoyo a la implementación tanto de los cargos gerenciales como de los cargos operacio-
nales.
4. Claridad de cómo se realizará el intercambio de información, luego de implementar BIM.
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5. Capacidad de la empresa para modificar los procesos de trabajo existentes hoy en d́ıa,
para que se adecuen a la metodoloǵıa BIM.
6. Capacitación de los equipos de trabajo con base en los conceptos BIM.
7. Claridad de las responsabilidades y roles de cada uno de los actores.
8. Existencia de un área técnica que entregue las herramientas para apoyar la implementa-
ción.
9. Existencia de un equipo estratégico que gúıe la implementación.
10. Comunicación de los cambios que se desean realizar para el conocimiento de todos los
involucrados.
11. Existencia de objetivos claros para la implementación.
12. Existencia de un programa detallado con las actividades y pasos individuales con las que
se llevará a cabo la implementación.
Abonado a estos 12 factores, el BIM Forum Chile en su Gúıa Inicial para implementar
BIM en las organizaciones 2017 en el tercer apartado denominado Implementación del BIM
define aspectos organizacionales y tecnológicos los cuales necesitan ser tomados en cuenta. A
continuación se describen cada uno de estos aspectos.
Aspectos organizacionales
En lo que respecta a los aspectos organizacionales, el marco de implementación que se
presenta en este escrito se base en tres estrategias espećıficas, cada una de las cuales es vital
para el funcionamiento de las otras, a continuación se describen cada una de estas estrategias.
Visión de BIM
Para que una implementación BIM sea exitosa se debe de tener una visión concisa y bien
articulada entre los ĺıderes ejecutivos, esto en cuanto a los beneficios que la adopción de los
procesos BIM aportarán a la empresa en relación a las necesidades que esta posee, además
de los elementos principales que tendrá la transformación y la apariencia que está evolución
tendrá en las diferentes etapas, se trata de una proyección a futuro de la empresa al utilizar
BIM. Cabe destacar que para alcanzar efectivamente los beneficios de BIM en la empresa, se
debe posicionar el BIM dentro de los objetivos estratégicos de la organización. A continuación
se describen recomendaciones para posicionar una visión de BIM efectiva en la organización:
• Visión acorde con las aspiraciones: la visión debe de unir a los diferentes elementos de la
organización, se debe de considerar a las jefaturas, los diferentes procesos y la estructura
organizacional.
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• Generar capacitación: la capacitación permitirá considerar el real impacto de BIM, el
apoyo de un asesor confiable representa un comienzo adecuado.
• Establecer logros decisivos: se recomienda la creación y programación de hitos claros
ayudando esto a sobrellevar la incertidumbre inicial ya que a lo que se enfrenta podŕıa
parecer una obra de proporciones monumentales. Dichos logros, a corto plazo, generarán
enerǵıa y potenciarán el esfuerzo el cual se dirige a alcanzar la visión proyectada.
• Definir las cinco cuestiones clave: respuestas sobre quién, qué, dónde, cuándo y por qué
ayudarán a que cada parte de la organización conozca los detalles reales que necesita de
la visión de BIM.
Liderazgo BIM
La segunda de las estrategias se refiere a la importancia de contar con un equipo de liderazgo
BIM. Dicho equipo debe generar metodoloǵıas de trabajo en las cuales se refleje la visión BIM,
para que estas sean puestas en práctica, se espera que produzcan los resultados deseados y
un rendimiento que vaya acorde a los objetivos estratégicos de la organización. Cabe resaltar,
como la gestión de cambios duraderos y sostenibles en una organización puede resultar una
tarea bastante complicada, a continuación se describen algunas tácticas de gestión de cambios
propuestas en esta gúıa.
• Realizar evaluaciones: el desenvolvimiento de los equipos debe acompañarse de evalua-
ciones y validaciones de cambios esto mediante el monitoreo de los hitos establecidos.
• Comunicación por parte de jefaturas: el compromiso de la organización con la implemen-
tación de BIM puede ser demostrado con un plan de comunicación por parte de los altos
jerarcas de la institución, este plan ayuda a inyectar enerǵıa en cuanto a la transformación
y genera un acortamiento de distancia entre la teoŕıa y la práctica cotidiana.
• Inversión en capacitación: la necesidad de que parte de la organización adquiera nuevas
habilidades y formas de trabajar hace que la inversión en capacitación sea necesaria,
garantizando que se cuente con las personas correctas en los proyectos correctos.
• Contratos y consideraciones legales: la colaboración que permite el BIM significa un
cambio en los procesos tradicionales, el cual se debe de abordar desde el inicio con los
involucrados en el proyecto.
• Revisiones de proyecto: estas hacen que se evalúen las medidas iniciales y la efectividad
de la tecnoloǵıa, los estándares y los procesos de BIM en los proyectos. Dichas revisiones
podŕıan identificar errores, mejorar estándares, procesos y/o aplicar mejores prácticas.
• Medición de la madurez de BIM: la determinación de indicadores claves en lo que respecta
a la medición del progreso de la organización, es vital que se realice por parte del equipo
de liderazgo BIM.
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Cambio gradual
La tercera y última estrategia se refiere al establecimiento de un proyecto piloto, contándose
con una elección que dependerá del nivel de riesgo admisible y la mano de obra disponible para
llevar a cabo el trabajo. Dicha implementación del plan piloto deberá incluir mediciones en
todas las etapas claves, a fin de comprender realmente si el BIM se está implementando de la
manera correcta y si se están teniendo los impactos proyectados. Todos los beneficios deberán
ser documentados para efectos del cálculo del retorno de la inversión.
Es muy probable, que en los inicios de la implementación exista una cáıda en la productivi-
dad, esto debido a la curva de aprendizaje de las personas involucradas en los nuevos flujos de
trabajo de la organización. Por otro lado, es recomendable que el equipo del primer proyecto
piloto no trabaje en proyectos CAD 2D y proyectos BIM de manera simultánea, esto podŕıa
perjudicar el aprendizaje. Si la organización opta por implementar BIM en un proyecto real, lo
ideal seŕıa seleccionar un cliente dispuesto a adoptar nuevas tecnoloǵıas y que entienda lo que
el BIM aportará a su favor.
Ante lo anterior, cabe destacar que la resistencia al cambio es un rasgo común en las
organizaciones, como también lo es la necesidad de mejorar la forma en la que se trabaja.
Durante todo ese cambio de paradigma se requiere de un respaldo positivo por parte de la
administración y el personal pertinente, teniendo expectativas claras desde un inicio, un plan de
acción y un personal debidamente capacitado. El comenzar en pequeña escala, el ir obteniendo y
desarrollando confianza y el ir aumentando las capacidades y experiencias hará que la transición
al BIM se acelere con cada proyecto.
Aspectos tecnológicos
Con respecto a los aspectos tecnológicos en dicha gúıa se desarrollan dos factores funda-
mentales, software y hardware; sin embargo, esto no lo es todo. Estos dos factores deberán de
complementarse con una adecuada infraestructuras en término de redes, posible necesidad de
servidores, evaluación de servicios en la nube, capacitaciones por el nivel de complejidad, tanto
para el manejo del software como para el manejo de otros dispositivos tecnológicos, como lo son
los escáner, drones u otro tipo de tecnoloǵıas, todo esto de acuerdo al enfoque y necesidades
de la empresa.
Generalmente, los requerimientos de hardware para el desarrollo de modelos documentados
(BIM) es más cercano al rango medio alto, que al definido como requerimiento básico por la
mayoŕıa de las casas matrices de software. En lo que se refiere a la elección del software, es
vital realizar un análisis de las capacidades de cada aplicación. No obstante, ante lo anterior
será el tipo de proyecto y las especialidades que lo conformen lo que definirá los requerimientos
tecnológicos a utilizar. A continuación se describen los dos factores fundamentales.
Sistemas de software requeridos
Existe en el mercado una gran cantidad de software los cuales se han ido especializando
en diferentes aspectos. A continuación, en la Figura 5 se presenta un ecosistema en el cual se
identifican diversos usos y herramientas de software de acuerdo a las diversas necesidades.
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Figura 5. Ecosistema de software BIM.
Fuente: (LOD Planner, 2019).
Sistemas de hardware requeridos
Toda implementación BIM trae asociada la inversión en equipos computacionales adecuados
y suficientes para tener un trabajo fluido. Cabe destacar que las casas matriz de software
presentan en sus páginas web dos tipos de recomendaciones para cada software; requerimientos
ḿınimos y requerimientos recomendados o de alto rendimiento. Las configuraciones básicas
permitirán correr el software sin asegurar la fluidez completa, generando esto incertidumbre
con respecto a las siguientes versiones de los software, por lo que no es recomendable este tipo
de configuraciones.
En lo que respecta a las configuraciones recomendadas, estas permiten una alta fluidez y la
compatibilidad en siguientes versiones por al menos un par de años. Este tipo de configuraciones
suelen tener exigencias muy altas que impactan en el costo de los equipos, es por esto que es
una variable importante a evaluar al momento de la implementación. Por otra parte, se debe
de contar con una red acorde para un efectivo y fluido trabajo colaborativo. Debido al alto
nivel técnico que se puede requerir, siempre es recomendable contar con la asesoŕıa de un
especialista en informática y redes, esto con el objetivo de lograr una instalación completa,
efectiva y eficiente.
Todos los factores anteriormente mencionados deberán de ser tomados en cuenta en la
realización del Plan de Implementación BIM para que este sea llevado a cabo de una manera
exitosa.
28 Propuesta de un plan para la implementación BIM en la empresa constructora Estructuras S.A.
Participantes de un proyecto BIM
Una implementación exitosa depende en un alto porcentaje del capital humano y su capa-
cidad de trabajar en equipo en entornos complejos y dinámicos, siendo la comunicación y el
entendimiento de los flujos de trabajo entre estos de suma importancia. Es evidente como no
existe un único tipo de flujo de trabajo ni de colaboradores en el desarrollo de proyectos, estos
vaŕıan de acuerdo a la escala del proyecto, si pertenece al sector público o privado, de la volun-
tad de los mandantes, entre otros. Es por tal motivo que los perfiles y estructural organizacional
del ámbito BIM pueden variar. (BIM Forum Chile, 2017)
A continuación se presentan seis tipos de perfiles BIM, esto de acuerdo al Proyecto Diagnósti-
co de Formación de Capital Humano en BIM, estudio realizado por la consultora PMG (2018).
Director BIM
Encargado de liderar el proceso de implementación BIM en las empresas u organizaciones,
gestionar con la dirección o gerencia de la empresa y controlar las condiciones habilitantes para
que BIM sea correctamente ejecutado.
Gerente de Proyectos BIM
Encargado de la administración e implementación de las herramientas BIM de trabajo para
el resto de los modeladores, plantillas, objetos BIM, espacios de trabajo, o criterios de mo-
delamiento, sean bajo un estándar propio, del mandate o Nacional. Responsable de lograr un
proyecto coordinado utilizando las herramientas BIM y articular las distintas especialidades.
Revisor BIM
Encargado de revisar y controlar que los modelos y/o proyectos sean diseñados y/o cons-
truidos de acuerdo a las bases técnicas, normativas y plan de ejecución BIM.
Coordinador BIM
Encargado de integrar modelos de distintas especialidades y coordinarlos, detectar interfe-
rencias, evaluar posibles soluciones y manejar flujos de información de proyectos.
Modelador BIM
Encargado del modelado de la información en software BIM, es quien vierte los proyectos
en el modelo de información, debe poseer manejo de interpretación de planos de arquitectura,
estructura y especialidades, aśı como conocimientos de construcción y manejos avanzados del
software seleccionado para hacer las modelaciones y análisis BIM.
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Gestor de Operaciones BIM
Encargado de liderar el proceso de operación del proyecto en base al modelo BIM y el
mantenimiento de la infraestructura y actualización del modelo a lo largo del tiempo.
Los diferentes roles mencionados no necesariamente pueden participar en la misma etapa de
un proyecto, en la Figura 6 se puede observar un diagrama el cual asocia las diferentes etapas
de un proyecto constructivo con los roles BIM y sus funciones.
Figura 6. Roles genéricos BIM, por etapas constructivas.
Fuente: (PMG, 2018).
Además de estos 6 perfiles definidos anteriormente, en este mismo estudio se describe el
caso de Reino Unido en lo que respecta a la división de roles. El protocolo AEC del Reino Unido
estableció 3 roles en los proyectos: Modelador, Coordinador y Gestor BIM, identificándose para
estos funciones claves (estratégicas, tácticas y de producción) y caracteŕısticas centrales las
cuales se describen a continuación. (Ver Figura 7)
• Modelador BIM: rol de carácter técnico, encargado de realizar el modelado de proyectos
con herramientas BIM, la producción de dibujos y la creación de contenidos.
• Coordinador BIM: es el encargado de realizar las funciones tácticas asociadas a los pro-
yectos BIM; elaborar el plan de ejecución, la revisión de contenidos, la coordinación del
modelo y de los procesos de auditoŕıa sobre estos.
• BIM Manager: responsable de gestionar las funciones estratégicas asociadas a BIM en
una organización y/o en un proyecto en particular. Este rol se hace cargo de la definición
de procesos y flujos de trabajo, fijación de estándares, capacitación del personal y en
general de todos los elementos habilitantes requeridos en una empresa u organización
para la correcta ejecución de un proyecto BIM.
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Figura 7. Roles genéricos BIM, caso UK.
Fuente: (PMG, 2018).
Una de las deficiencias en las empresas constructoras que implementan la metodoloǵıa BIM
en sus procesos es la inexistencia de roles BIM en estas. Debido a que no existen personas
encargadas del seguimiento de los modelos y la información que surge a partir de estos se
presentan problemas tradicionales. Es por esto que los roles arriba referenciados serán tomados
en cuenta en el análisis y propuesta del Plan de Implementación BIM.
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Resultados
En esta sección se presentan los resultados que fueron obtenidos a través del desarrollo de
este proyecto de graduación.
Estado actual de la empresa Estructuras S.A.
Uno de los objetivos espećıficos de este proyecto es analizar el estado actual de la empresa
en cuanto a la estructura organizacional, procesos de trabajo y tecnoloǵıa, es por esto que
se realizaron dos formularios, el primero denominado Objetivos BIM el cual fue aplicado a los
3 integrantes de la Comisión BIM y el segundo denominado Conocimientos BIM el cual fue
aplicado a 27 colaboradores de la empresa. Asimismo, se realizaron desde cero diagramas de
procesos tradicionales ya que estos no se encontraban documentados en la empresa.
Respuestas al formulario Objetivos BIM
Este formulario fue aplicado a cada uno de los 3 integrantes de la Comisión BIM existente
en la empresa, esta última fue formada hace un año atrás y está integrada por 3 Ingenieros
en Construcción los cuales han propulsado la implementación de BIM en los proyectos que se
realizan en la empresa. En esta sección se muestran únicamente las respuestas consolidadas,
sin embargo, la totalidad de las respuestas pueden ser observadas en el Apéndice 2. Asimismo,
el formulario que se aplicó puede ser observado en el Anexo 1.
Este formulario tiene como objetivo el reconocer el origen de la decisión de implementar
BIM, el conocer los objetivos BIM de la empresa y el saber si existen recursos económicos
disponibles, a continuación se muestran las siguientes figuras que responden a lo anterior.
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Figura 8. ¿De cuál departamento es la iniciativa de la implementación BIM?
Fuente: autoŕıa propia.
Figura 9. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo que se quieren cumplir con la implementación
BIM?
Fuente: autoŕıa propia.
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Figura 10. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo que se quieren cumplir con la implementación
BIM?
Fuente: autoŕıa propia.
Figura 11. ¿Hay un presupuesto designado para la implementación?
Fuente: autoŕıa propia.
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Respuestas al formulario Conocimientos BIM
Con ayuda del organigrama que se muestra en el Anexo 1, en la Figura 1a y en coordinación
con la gerencia de la empresa se determinaron las personas a las cuales se les iba a realizar este
formulario y se obtuvo como resultado un total de 27 colaboradores. En esta sección se muestran
únicamente las respuestas consolidadas, sin embargo, la totalidad de las respuestas pueden ser
observadas en el Apéndice 4. Asimismo, el formulario que se aplicó puede ser observado en el
Anexo 3.
Este formulario tiene como objetivo recolectar información sobre el conocimiento BIM exis-
tente en los equipos y registrar información en lo que respecta al software y hardware que
se tiene en la empresa. A continuación se muestran las siguientes figuras que concretizan lo
anterior.
Figura 12. ¿Para qué considera que sirve BIM?
Fuente: autoŕıa propia.
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Figura 13. Qué grado de conocimiento de la metodoloǵıa tiene
Fuente: autoŕıa propia.
Figura 14. ¿En cuál ámbito se capacitó?
Fuente: autoŕıa propia.
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Figura 15. ¿Cuál fue la modalidad de la capacitación?
Fuente: autoŕıa propia.
Figura 16. ¿Cómo aprendió BIM? Si realizó uno o varios cursos, ¿cuál o cuáles fueron? ¿Cómo
calificaŕıa esa experiencia? Opiniones o sugerencias relacionadas con el curso o capacitación
Fuente: autoŕıa propia.
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Figura 17. ¿Le interesa capacitarse en temas relacionados con la correcta implementación de
BIM en su labor diaria?
Fuente: autoŕıa propia.
Figura 18. ¿Si se tuviese que capacitar en algún tema relacionado a BIM como lo preferiŕıa?
Fuente: autoŕıa propia.
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Figura 19. ¿Utiliza algún software?
Fuente: autoŕıa propia.
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Figura 20. ¿Con qué hardware cuenta para trabajar?
Fuente: autoŕıa propia.
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Diagrama de procesos tradicionales
Para evaluar el estado actual de la empresa resulta importante entender los procesos de
trabajo tradicionales que tienen lugar en la empresa. A continuación se presentan a nivel general
los diagramas de flujo que describen los procesos tradicionales que se realizan en la empresa,
estos se dividieron en licitación pública-privada diseño-construcción y licitación pública-privada
construcción.
Figura 21. Diagrama de procesos licitación pública-privada construcción.
Fuente: autoŕıa propia.
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Figura 22. Diagrama de procesos licitación pública-privada diseño-construcción.
Fuente: autoŕıa propia.
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Śıntesis de entrevistas realizadas a profesionales con expe-
riencia en la metodoloǵıa BIM
Las entrevistas, las cuales tuvieron como objetivo espećıfico el recopilar buenas prácticas
en la implementación de la metodoloǵıa BIM en empresas constructoras, se realizaron a tres
profesionales con bagaje en lo que respecta a la metodoloǵıa BIM realizándoles a estos 4
preguntas en el mismo orden. A continuación se presentan las respuestas que se obtuvieron
pudiéndose escuchar las entrevistas completas en este enlace: https://bit.ly/JuicioExperto.
Entrevista #1
Entrevista realizada el 27 de marzo al Ingeniero Civil y BIM Manager Pablo Murillo.
Experiencia
• Certificate of Management-Building Information Modeling (CM-BIM) Associated General
Contractors of America.
• Gerente del Departamento de Construcción Virtual Edificar S.A.
• Instructor BIM+ Academia Creativa.
¿Cuáles aspectos considera trascendentales para que una implementación BIM
en una empresa constructora sea exitosa?
Primero es necesario designar el BIM Champion para la implementación BIM, esta persona
debe ser curiosa en temas de tecnoloǵıa, pero también debe conocer la cultura, procesos y
objetivos de la empresa. La implementación BIM debe tener un enfoque top-down, los directores
y los dueños deben estar totalmente convencidos de que la metodoloǵıa funciona a pesar de
que se requiere un cambio y una adaptación.
Debe realizarse un proyecto piloto con las expectativas controladas y con un equipo resilente
que pueda generar anticuerpos, ya que BIM requiere protocolización, estandarización y flujos
de trabajo bien detallados porque si no el sistema tiende a fallar y se cae el proyecto piloto.
El BIM es una cuestión de valor, si no se logra justificar la forma en que ese uso o proceso
aporta valor no tiene valor no es necesario hacerlo. Otro punto importante es la capacitación y
los planes de entrenamiento.
¿Cuáles recomendaciones podŕıa aportar con su conocimiento y experiencia para
alcanzar un efectivo trabajo colaborativo en el desarrollo un proyecto?
Establecer flujos de trabajo, definiendo roles y responsabilidades, tareas y tomas de decisión.
Elegir la plataforma colaborativa. Protocolizar. Cómo se va a realizar toda la interacción entre
las personas que van a colaborar, dónde van a colaborar y bajo qué reglas o estándares van a
colaborar. Si falta alguna de estas tres se cae el sistema. Se debe de realizar un estudio y un
análisis de las capacidades de los equipos de trabajo, saber con quién estoy trabajando y que
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capacidades, experiencia y recursos tiene para lo que se está proponiendo, si esto no se realiza
se puede caer el plan, generándose cuellos de botella no saliendo con el tiempo pactado.
¿Cuáles son los retos más significativos que se podŕıa enfrentar una empresa
constructora a la hora de implementar la metodoloǵıa BIM?
Resistencia por la cultura. Idea de lo que hago siempre me ha funcionado. BIM requiere de
investigación, no es solamente comprar licencias o capacitarse y que de la noche a la mañana
ya se pueda hacer BIM.
¿Qué beneficios aporta la metodoloǵıa BIM en una organización y en los proyec-
tos? ¿Resultan estos beneficios por encima de la inversión realizada?
Reducir el riesgo, se ingresa a un proyecto que ya está muy analizado y estudiado y se
conocen todos los bemoles o por lo menos la mayoŕıa.
Ayuda a la colaboración porque todo el equipo está de alguna forma interconectada a través
de un solo modelo, ingenieros en campo y oficina aśı como los diseñadores trabajan sobre una
misma base de datos y se vuelve muy colaborativa a diferencia del método tradicional.
Trazabilidad y transparencia de las decisiones, por medio del BIM una persona puede saber
en qué momento pasó qué y quién lo uso.
Se puede optimizar los procesos de construcción con la coordinación 3D, la prefabricación,
el diseño de sistemas constructivos, el análisis de sitio, etc. generando todo esto valor agregado
a la empresa.
Entrevista #2
Entrevista realizada el 8 de abril al Arquitecto y Diseñador de Espacio Interno Jhonny Mora.
Experiencia
• Director Ejecutivo Academia BIM+ Universidad Creativa.
• Fundador y Director Blue AEC Studio.
¿Cuáles aspectos considera trascendentales para que una implementación BIM
en una empresa constructora sea exitosa?
Todo debe venir de la jefatura, sino será dif́ıcil que se logre canalizar el proceso, refiriéndose
con esto a la posibilidad de poder hacer mandatorio algo que hoy en d́ıa sino está en manos de
los dueños no resulta, definiéndose claramente los objetivos BIM.
Otro aspecto importante es que la cultura, la comunicación correcta y la toma de decisiones
en la empresa tengan una ruta BIM, no habiendo vuelta atrás. Si ya se montó en el carro del
BIM no se puede bajar de él, ya que esto representaŕıa re-procesos, siendo esta implementación
de carácter mandatario y con buena comunicación interna.
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¿Cuáles recomendaciones podŕıa aportar con su conocimiento y experiencia para
alcanzar un efectivo trabajo colaborativo en el desarrollo un proyecto?
El tema del trabajo colaborativo no es que sea un trabajo automatizado esto debido a que
las personas piensan que el BIM colaborativo todo es internet. Lo colaborativo empieza desde
la parte humana, si el capital humano no tiene disciplina de trabajar en colaboración por más
modelos y software que se tengan no se logrará ningún resultado, la colaboración empieza desde
una buena planificación de los entregables, desde el proceso tradicional.
¿Cuáles son los retos más significativos que se podŕıa enfrentar una empresa
constructora a la hora de implementar la metodoloǵıa BIM?
El tema generacional es un reto primordial, se tiene la mala concepción de que una persona
que usa Revit ya puede manejar todo proceso BIM y que una persona adulta que no utilice
herramientas tridimensionales no rendirá en un proceso BIM, de lo contrario es un balance de
capital humano y de la implementación de procesos concretos un poco más eficientes, esto se
busca con la implementación BIM. Todo está muy referido al tema de la implementación de
procedimientos que permitan estructurar procesos de una mejor forma y que estos sean más
eficientes. Si lo único que se va a lograr mediante la inserción en el tema 3D de un modelo
BIM es entender mejor el proyecto mejor se queda como está y le dice al arquitecto que genere
mejores planos.
¿Qué beneficios aporta la metodoloǵıa BIM en una organización y en los proyec-
tos? ¿Resultan estos beneficios por encima de la inversión realizada?
El retorno de inversión en BIM tiene muchas aristas, las inversiones tienen que ser muy
estructuradas, debe definirse puntualmente donde se quiere tener una mejora, ya que sino será
dif́ıcil poder dimensionar si la implementación BIM tuvo un retorno de inversión. El retorno de
inversión se debe de ver por la empresa y no solamente por proyectos y a un mediano plazo, al
corto plazo va a ser muy dif́ıcil dimensionarlo.
Entrevista #3
Entrevista realizada el 19 de abril al Arquitecto y Master en Análisis Estructural.
Experiencia
• Coordinador Máster BIM Manager con Autodesk Revit Animun Creativity Advanced
School Málaga.
• Profesor del Máster ”BIM Manager con Autodesk Revit.Animun Creativity Advanced
School Málaga.
¿Cuáles aspectos considera trascendentales para que una implementación BIM
en una empresa constructora sea exitosa?
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Formación de las personas que van a construir el equipo BIM dentro de la empresa. El
tema del hardware y software es una inversión económica e instantánea se hace referencia a
esto último como algo que al d́ıa siguiente ya se puede utilizar. La formación no es inmediata y
puede significar también una inversión importante, los resultados se verán después de algunos
meses. La implementación no debe hacerse en la empresa de forma simultánea, debe ser gradual
y no se trata de contratar un montón de cursos sino crear un núcleo o un equipo voluntario
pequeño que estén muy convencidos en BIM y que tengan ganas de aprender (que no sea una
imposición de la empresa) habrá un ĺıder tecnológico que establezca un protocolo de expansión
mediante la realización de proyectos piloto.
Una buena implementación no dura menos de 18 a 24 meses en una empresa de mediana
a grande. Si se realiza a toda la empresa en general habrán personas que llevan trabajando de
una misma manera por muchos años y que se resisten, viéndole problemas a la implementación
debido a la imposición. Por lo que este pequeño grupo irá poco a poco expandiendo el BIM
debido a sus ventajas, no mezclando metodoloǵıas.
¿Cuáles recomendaciones podŕıa aportar con su conocimiento y experiencia para
alcanzar un efectivo trabajo colaborativo en el desarrollo un proyecto?
Suficiente formación no solamente en la herramienta (ejemplo Revit) sino en la metodoloǵıa,
deben haber personas clave con formación en BEP, en metodoloǵıa de nomenclaturas para que
se puedan realizar protocolos. Todo lo anterior con jerarqúıas, se trabaja en un equipo piramidal
(este no es transversal) existe una persona como Director BIM que se encarga de coordinar a
los BIM Manager aśı se establece una comunicación constante.
¿Cuáles son los retos más significativos que se podŕıa enfrentar una empresa
constructora a la hora de implementar la metodoloǵıa BIM?
Además de organizar el sector de recursos humanos, los clientes deben estar convencidos de
la metodoloǵıa, porque quizás ahora mismo puede ser más lento realizar un proyecto BIM, sin
embargo, luego cuando se tenga más proyectos realizados lo normal será hacerlos más rápido
en BIM que de la manera tradicional. Hay que convencer al cliente que se ganará en calidad,
se evitarán errores de construcción y se presupuestará mejor, etc. Ante lo anterior no debe
olvidarse tampoco la resistencia al cambio.
¿Qué beneficios aporta la metodoloǵıa BIM en una organización y en los proyec-
tos? ¿Resultan estos beneficios por encima de la inversión realizada?
La inversión no es a corto plazo, existe una curva de aprendizaje por la cual hay que pasar
como en cualquier metodoloǵıa.
En cuanto a beneficios los proyectos son más eficientes, más precisos. Toda la información
está contenida en un modelo, pudiéndose realizar con estos estudios de tiempo 4D, de costes 5D,
eficiente energética, montaje y mantenimiento, cualquier organización como la constructora,
clientes, diseñadores, etc pueden hacer uso de los modelos.
Volviendo a la inversión el coste en software, hardware, capacitación es importante. Los
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resultados no se ven en el primer proyecto, sino en el segundo o tercero. En cuanto al proyecto
piloto debe ser pequeño y debe de convencer al cliente de que va a llevar más tiempo desarrollar
el proyecto pero este será mejor porque se va a realizar en BIM. La construcción no tiene porqué
llevar más tiempo, a lo mejor los documentos para poder construir si llevarán más tiempo pero
luego, la construcción va a ganar tiempo porque se evitarán errores, no quiere decir que no
vayan a haber errores sin embargo van a ser minoŕıa y van a estar un poco más controlados.
El coste para una empresa a corto plazo es mayor pero el beneficio a medio y largo es superior
a la inversión realizada, estos son datos objetivos.
Es un mito el que las personas crean que con BIM se necesita más gente, esto es eqúıvoco.
Un equipo que trabaja totalmente en BIM es más eficiente y con menos personas bien formadas
se puede realizar más trabajo, lo cual significa que a mediano plazo se pueda ahorrar dinero en
temas de contratación.
Datos de referencia en cuanto al uso de BIM en Costa Rica
Con el objetivo de conocer el uso de BIM a nivel nacional, el Colegio Federado de Ingenieros
y Arquitectos de Costa Rica a través de su Comisión BIM realizó en el mes de julio del 2019
una encuesta denominada Uso de BIM en Costa Rica. Dicha encuesta realizó un análisis entre
estudiantes, profesionales y personas relacionadas con el sector construcción.
Los resultados de esta encuesta, la cual al momento de su obtención no se encontraban
publicados por la Comisión BIM del CFIA, fueron suministrados con el aval de esta comisión
para el desarrollo de este proyecto de graduación con el objetivo de conocer el uso del BIM a
nivel nacional y poder tomar decisiones las cuales se vieran reflejadas en el Plan de Implemen-
tación. Esta encuesta tuvo una cantidad de 870 respuestas entre profesionales y estudiantes, a
continuación se muestran determinadas preguntadas con sus respectivas respuestas las cuales
se consideran importantes.
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Figura 23. Sectores que respondieron a la encuesta.
Fuente: Comisión BIM CFIA.
Figura 24. ¿A qué atribuye que no utilice BIM en su ejercicio profesional diario?
Fuente: Comisión BIM CFIA.
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Figura 25. ¿En qué aplica BIM?
Fuente: Comisión BIM CFIA.
Figura 26. ¿Al aplicar BIM cuál software utiliza?
Fuente: Comisión BIM CFIA.
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Análisis de los resultados
Análisis de la situación actual de la empresa Estructuras
S.A.
Los resultados obtenidos a la hora de la aplicación del formulario denominado Objetivos BIM
permiten hacer un análisis de la Comisión BIM existente en la empresa. Como anteriormente
se mencionó, esta comisión está integrada por 3 Ingenieros en Construcción de los cuales
proviene la decisión de implementar BIM en la empresa, como se puede observar en la Figura
8. Estos concuerdan en que no existe un presupuesto designado para la implementación, sin
embargo, existe una idea de inversión. El motivo de la inexistencia de un presupuesto para
la implementación es debido a que no se cuenta con una hoja de ruta clara que estipule en
cuáles herramientas y capacitaciones se van a invertir. Lo anterior queda muy claro en el
apartado número 11 del Plan de Implementación BIM denominado Recursos económicos para
la implementación, sin embargo, es importante que se analice cada proyecto por separado al
inicio de estos para ver cuáles son las necesidades de los mismos definiéndose aśı cuánto a nivel
presupuestario se necesita para cubrir dichas exigencias.
Con respecto a los objetivos BIM a corto y largo plazo que se tienen en la empresa, los cuales
se pueden observar en la Figuras 9 y 10, existe una discrepancia entre estos, lo que demuestra
que la comisión BIM no posee una hoja de ruta clara a seguir, cabe destacar, como uno de
los objetivos śı concuerda en todos los integrantes el cual es la coordinación 3D basándose
esta en revisar y disminuir los problemas constructivos debido a las interferencias de sistemas
de las diversas disciplinas que confluyen en un proyecto. Para la definición de estos objetivos
fue necesario comentarlo con los encargados de la Comisión BIM, llegando a un consenso
con respecto a estos. Los mismos se encuentran el apartado 4 del Plan de Implementación
denominado Objetivos BIM.
La información obtenida a la hora de la aplicación del formulario denominado Conocimien-
tos BIM, entregó resultados importantes en cuanto al conocimiento BIM en la empresa y su
aplicación en sus labores diarias. Inicialmente, gracias a Adrián Umaña (asistente de ingenieŕıa
en la empresa) y mediante el organigrama que este colaborador facilitó, se logró identificar
la estructura organizacional de la empresa, este organigrama se muestra en el Anexo 1 en la
Figura 1a.
De acuerdo con la Figura 13, el grado de conocimiento BIM en la empresa es básico,
asimismo, se puede ver en la figura 12, como todas las opciones son usos que se le dan a
la metodoloǵıa BIM y ninguna de las opciones se encuentra al 100 %, lo que evidencia que
todav́ıa existen colaboradores que no poseen un conocimiento total en cuanto a los alcances
que puede tener la metodoloǵıa, demostrándose que quizás las capacitaciones que han recibido
en el pasado ciertos colaboradores no han abarcado en su totalidad la metodoloǵıa BIM, lo cual
no está mal, ya que al ser Estructuras S.A. una empresa constructora se debe de tener claro
el enfoque y los beneficios que la metodoloǵıa brinda a este tipo de empresas, esto se logra
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observar en la Figura 12, en la cual la mayoŕıa de colaboradores marcó la planificación de obra
como una de las etapas para las cuales sirve BIM, siendo esta etapa muy caracteŕıstica en los
procesos de una empresa constructora.
En cuanto a la capacitación de los colaboradores se puede observar en las Figuras 14, 15 y
16, como la empresa si ha invertido en la capacitación de sus trabajadores, sin embargo, entre
las opiniones o sugerencias en su mayoria se dice que las capacitaciones han sido muy básicas
y superficiales y que no ha existido un espacio posterior de práctica a nivel profesional en el
cual se puedan observar las verdaderas limitantes y sus formas de solucionarlas, quedando estas
documentadas para proyectos siguientes. Se debe agregar que aunque las experiencias que se
han tenido no son las mejores, la totalidad de los colaboradores se encuentran aún interesados
en capacitarse en lo que respecta a la metodoloǵıa BIM, y que en su mayoŕıa prefieren las
capacitaciones presenciales en la empresa en horario laboral; estos datos se puedan observar en
las Figuras 17 y 18.
En relación con las capacitaciones, se presenta un fenómeno extraño a nivel interno de la
empresa, ya que el investigador conoćıa previamente que a ciertos colaboradores se les hab́ıa
brindado cursos referentes a la metodoloǵıa BIM, y si se observa la Figura 16, de la totalidad
de trabajadores que completaron el formulario (27 en total) solo 13 mencionaron que hab́ıan
recibido un curso, evidenciándose acá el olvido de estas inducciones por una parte del personal.
Por lo tanto en el Plan de Implementación BIM, se recomienda que la mayoŕıa de las inducciones
se lleven a cabo próximas a la puesta en práctica de estas, evitándose aśı el olvido de estas
inducciones por parte de los colaboradores.
En lo que respecta al tipo de tecnoloǵıa presente en la empresa; este análisis debe dividirse en
dos partes, el software y el hardware. En relación con el software, cabe destacar que debido a una
decisión por parte del profesional responsable de este proyecto el departamento de presupuestos
no fue tomado en cuenta en el Plan de Implementación BIM. Como se observa en la figura 19,
en lo que respecta a los cargos de Ingeniero Director y Residente no se presenta uniformidad
en cuanto al uso de software, esto genera problemas a nivel interno en la empresa, debido a
que no se tiene una plataforma estándar en la cual se trabaje; y que todos dominen pudiendo
generar esto pérdidas de información importantes, por lo tanto el Plan de Implementación
plantea una incorporación de software uniforme en pro de que la empresa trabaje mediante una
sola plataforma virtual en todos los proyectos que se realicen en la empresa.
En relación con el hardware, puede observarse como este no es un gran problema en la
empresa, ya que además de las distintos equipos tanto portátiles como de escritorio que poseen
los colaboradores, todos los Ingenieros Directores y Residentes, los cuales son las personas
que están en obra, poseen iPads Pro las cuales posibilitan el tener la información correcta en el
tiempo correcto, claro está, si esta ha sido gestionada correctamente previamente en los software
de colaboración. Lo anterior le sienta muy bien al Plan de Implementación que se presenta en
este proyecto, ya que en este se incorpora un software de colaboración, esta es posiblemente una
de las mejoras más importantes en lo que se refiere al aspecto de la implantación tecnológica.
Aunado a esto, cabe destacar que todos los maestros de obras en campo también poseen iPads,
estos juegan un papel vital ya que son los que más contacto tienen con la obra, en este lugar
se ven materializados todos los esfuerzos en diseño y coordinación que se realizan al momento
de la creación de los modelos de información; y la correcta gestión de la información que se
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deriva de estos.
En lo que respecta a los procesos de trabajo en la empresa, se tiene como gran problema
que estos están escasamente documentados, estos procesos en su mayoŕıa son transmitidos
verbalmente a los colaboradores a través del tiempo. En la Figuras 22 y , se pueden observar
los diagramas de procesos tradicionales realizados en este proyecto de graduación, los cuales
sirvieron como base para la generación de flujos de trabajo que incorporan la metodoloǵıa BIM
en sus actividades.
En śıntesis, la empresa Estructuras S.A. posee como fortalezas su experiencia de más de 45
años, un buen ambiente laboral, prestigio a nivel nacional y una gran capacidad de inversión,
destacándose como oportunidades la incursión en el sector público en proyectos de gran calibre
dándole estos solvencia a la empresa para poder llevar a cabo este tipo de implementaciones
como lo es el de la metodoloǵıa BIM. Por otro parte, dentro de las debilidades de esta empresa
se destacan la inexistencia de flujos de trabajo con sus respectivos estándares y protocolos,
teniéndose como amenaza las empresas de la competencia las cuales poseen oficinas BIM
creadas años atrás, como lo son el caso de Bilco y Edificar.
Análisis del marco de referencia en cuanto a los factores
relevantes para la implementación BIM
La elaboración del Plan de Implementación BIM propuesto a la empresa Estructuras S.A.
sigue parte de la metodoloǵıa con base en un flujo de decisiones que expone Valle (2014), dicha
metodoloǵıa se puede observar en el Anexo 2a. A continuación se plantean los 3 ejes en los
que se basa el Plan de Implementación, estos son: organización, procesos y tecnoloǵıa. Cabe
destacar que este mismo análisis también se encuentra en el Plan de Implementación BIM esto
debido a que este es el entregable final para la empresa Estructuras S.A., este también debe
estar argumentado.
Organización
En lo que respecta a este eje, como se mencionó anteriormente; la empresa cuenta con
una Comisión BIM la cual funge como Equipo Estratégico. Dicha comisión está integrada
por Ingenieros en Construcción que cuentan con una cantidad de tiempo considerable en la
organización y que tienen la confianza absoluta por parte de la gerencia. Estos profesionales
se encuentran debidamente capacitados en lo que respecta a la metodoloǵıa BIM, y es por
esto que han impulsado su implementación al interior de la institución, ya que conocen de los
beneficios del uso del BIM en los proyectos de construcción.
Por otra parte, se plantea en el Plan de Implementación BIM un Equipo Operacional BIM,
el cual está conformado por 3 cargos: Director BIM, Coordinador BIM y Modelador BIM. Cabe
destacar que este equipo está condicionado a la demanda de trabajo que se presente, teniéndose
la posibilidad de que el Director BIM y los Modeladores BIM adquieran ciertas funciones del
Coordinador BIM en momentos de baja demanda o que la gran demanda de trabajo obligue a la
empresa a considerar la contratación de más personal. Las descripciones y funciones además de
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las competencias de estos cargos tienen como fundamento teórico el libro Gúıa para implementar
y gestionar proyectos BIM. (Barco, 2018)
Aparte de proponer este equipo operacional, se desarrolla un plan de capacitación orientado
a dicho grupo, a los ingenieros directores y residentes de la empresa; aśı como también para
los maestros de obras. Cabe destacar que estos últimos juegan un papel vital ya que son los
que más contacto tienen con la obra, en este lugar se ven materializados todos los esfuerzos en
diseño y coordinación que se realizan al momento de la creación de los modelos de información.
Es importante recalcar que por más que se realicen modelos 3D y se coordinen estos, si la
información contenida en planos no es la suficiente y además no existe una inducción adecuada
a las personas en el campo sobre el uso del 3D, al momento de la construcción se encontrarán
los problemas habituales.
En lo que respecta a los ingenieros directores y residentes, debido a que algunos de estos ya
han recibido previamente cursos de Revit y Navisworks (como se puede observar en el Apéndice
4), se propone que el Director BIM sea el encargado de diseñar un curso tanto de refrescamiento
de conocimientos para estos, aśı como también un curso desde cero para aquellos que no estén
familiarizados de previo con la metodoloǵıa ni con las herramientas. Lo anterior supone una
reducción de costos en la implementación, realizando las inducciones con personal propio de
la empresa, estas deben realizarse preferiblemente de manera presencial en horario laboral y en
las instalaciones de la empresa. Se adjunta en el plan una propuesta de temas que se deberán
cubrir con estos cursos.
En lo que refiere a estos cursos básicos de Revit y Navisworks para ingenieros residentes y
directores, debe tenerse en consideración que para la utilización de estos software (con todas
sus funcionalidades) se necesita de una licencia por usuario, la cual es costosa. Por lo que se
deberá de analizar el uso de estas a nivel de ingenieros residentes y directores en cada proyecto
en espećıfico. Estos detalles son lo que las academias de formación o formadores no ofrecen a
sus clientes, ya que esto representaŕıa afectaciones a sus negocios.
Por lo tanto se ofrecen dos alternativas totalmente gratis (con limitaciones) que ofrece la
compañ́ıa Autodesk. La primera de estas corresponde a Revit Viewver, este es un software
utilizado para revisar modelos sin una licencia activa que tiene entre una de sus limitantes el
no poseer la capacidad de crear tablas de planificación (cuantificaciones). La segunda de estas
corresponde a Navisworks Freedom, este es un software para revisar los modelos; también puede
ser utilizado sin una licencia activa; este a su vez posee una limitante: no se puede de realizar
en él cuantificaciones, ni detección de interferencias.
De acuerdo con lo anterior, en lo que respecta a la visualización de modelos se recomienda
el software Navisworks, el cual tiene poca exigencia a nivel de hardware y además, su formato
no permite que se le realicen modificaciones al modelo, esto evita un inconveniente en términos
de propiedad intelectual. Por último, los ingenieros residentes y directores recibirán también
inducciones de BIM360 y Dalux.
Con respecto a los maestros de obras, se propone que el Director BIM sea el encargado de
las inducciones, debido a que no existe en el páıs un curso en lo que respecta al software de
colaboración BIM360 y al software de visualización Dalux. Esta inducción debe estar enfocada en
la visualización eficiente de planos, uso de hiperv́ınculos, mediciones, navegación y visualización
3D. Cabe destacar la importancia de la concientización hacia estos, en relación con el modelo
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3D, ya que este es solamente una referencia; y que cualquier medida que acá se tome es
referencial también. Respecto a las dimensiones, estas siempre deberán de obtenerse de cotas
creadas previamente en las láminas de los planos, o bien si se utiliza la herramienta de medir
en el BIM360, se deberá de comprobar la correcta calibración.
Finalmente, respecto al equipo de liderazgo se propone la siguiente capacitación: se propo-
nen cursos web por su bajo costo y su buen contenido, además de que estos una vez adquiridos
por la empresa pasan a ser activos de esta para próximas capacitaciones. En mucha literatura
se menciona que el Director BIM no necesariamente debe tener un alto conocimiento en el uso
de las herramientas BIM, sin embargo, para este plan de implementación se recomienda que
este tenga un manejo avanzado de las plataformas con el objetivo de que pueda guiar a su
equipo resolviendo problemas que se presenten además de proponer procesos de mejora.
Ante la propuesta de estos cursos en ĺınea, será el Director BIM el encargado de diseñar un
método de evaluación para controlar el correcto aprendizaje de su equipo. Lo anterior no supone
gran problema debido a que los cursos que se proponen presentan ya sea un examen de prueba
o bien un certificado de finalización. Cabe destacar que estos cursos se centran plenamente
en la utilización de la herramienta por lo que los verdaderos retos se encontrarán a la hora de
poner en práctica lo aprendido.
En cuanto a los protocolos que tendrán que ser diseñados, estos estarán a cargo del Director
BIM quién también se apoyará del Coordinador BIM. Se propone un curso virtual para el Director
BIM denominado Implementación de Protocolos y Gúıas BIM, impartido por la Cámara de la
Construcción en colaboración con el BIM Forum Costa Rica.
Una vez el Director BIM haya recibido el curso, asimilado y puesto en marcha el mismo,
deberá poder transmitirle sus conocimientos a los demás colaboradores de la empresa de acuerdo
con las necesidades de estos. Ante lo anterior, es importante destacar de que el BIM aśı como
requiere de una formación continua por parte de sus ejecutores también requiere de una mejora
continua en cuanto a los flujos de trabajo que bajo esta metodoloǵıa se realizan, teniéndose
en cuenta la planeación y la implantación, la ejecución, la revisión y el análisis; y por último
la corrección. Personas entusiastas con un alto nivel investigativo serán necesarias en estos
procesos.
Se muestra en el plan una tabla resumen correspondiente a la capacitación necesaria. Con
respecto a esta, puede que algunos ingenieros residentes o directores no necesiten de ciertas
capacitaciones como ya se mencionó anteriormente aśı como ciertos integrantes del equipo
operacional BIM, sin embargo, con respecto a estos últimos dependerá de la elección que se
realice en la empresa, destacándose esta elección que no deberá ser impositiva sino voluntaria.
Respecto a las inducciones sobre los flujos de trabajo y protocolos a nivel de intercambio de
información, estas en su totalidad serán dadas por el Director BIM y se recomienda que sean
impartidas próximas a la realización de un proyecto BIM. Lo anterior facilitará la puesta en
práctica de los conocimientos a corto plazo, esto evita olvidos de estas inducciones por parte
de los colaboradores.
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Procesos
Se decide dividir este eje en 2: licitación diseño-construcción y licitación solamente construc-
ción. Lo anterior es debido a que el uso de la metodoloǵıa BIM a nivel de empresa constructora
puede variar de acuerdo con el tipo de licitación en la cual se esté trabajando.
Licitación pública-privada diseño-construcción
La aplicación de la metodoloǵıa BIM, en una licitación pública-privada por diseño y cons-
trucción, adjudicada a la empresa constructora facilitará la correcta implementación de BIM en
el proyecto. Participar en el proceso de diseño le permitirá a la empresa constructora el definir
las reglas del juego mediante un debido Plan de Ejecución BIM (PEB, por sus siglas en inglés).
La elaboración de este Plan de Ejecución BIM, se encuentra dentro de uno de los objetivos
BIM a corto plazo de la empresa, permitiéndole este el gestionar y controlar los requisitos de
la información. Es de suma importancia establecer el alcance que tendrá la realización de los
modelos y la gestión de estos, ya que si no se tiene esto estipulado es muy dif́ıcil que su uso
aporte valor.
Es recomendable que en cada proyecto se contemplen los siguientes puntos para establecer
el alcance y los requisitos de la información del modelo, estos puntos deberán de incluirse en
el Plan de Ejecución BIM.
• Funciones, responsables y autoŕıas.
• Hitos del proyecto.
• Objetivos BIM del proyecto.
• Usos BIM del proyecto.
• Nomenclatura de carpetas, archivos y láminas.
• Niveles de desarrollo (LOD) para los distintos modelos.
• Normas para la ejecución de planos en el software de modelado.
• Flujos de trabajo en BIM.
• Sistema de gestión y transferencia de datos.
• Estructura de modelos BIM.
• Estándares de modelado BIM.
• Control de calidad BIM.
• Códigos y colores por disciplinas y/o sistema.
• Formatos de software.
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Se proponen para este plan 4 flujos de trabajo que incorporan la metodoloǵıa BIM en sus
actividades, espećıficamente para lo que es el proceso de autoŕıa de diseño, la coordinación
3D, la extracción de cantidades y el modelo de registro y operación. Estos flujos pueden ser
observados en su totalidad en el Plan de Implementación.
Si bien los flujos de trabajo ayudan a identificar actividades cŕıticas se recomienda que estos
sean respaldados por protocolos de trabajo en los cuales se detalle mejor la manera de proceder.
Licitación pública-privada construcción
Cuando se tiene el caso de una licitación pública-privada, en la cual se haya ganado la
misma y solo se tengan planos en 2D (que van a ser la mayoŕıa al tratarse de una empresa
constructora) la aplicación de la metodoloǵıa BIM es más costosa mas no imposible. Para estos
casos se recomienda de igual manera realizar un Plan de Ejecución BIM.
Si no existen modelos BIM por parte de los consultores, la empresa constructora en conjunto
con las empresas electromecánicas valorarán el hecho de realizar modelos LOD300 a partir de los
planos constructivos de estos. Se realizará un cronograma el cual deberá respetarse a cabalidad,
para asegurar que las distintas fases del modelo planteadas estarán listas y coordinadas antes
de su respectiva construcción.
Cabe destacar que el alcance y los usos que se les dará a los modelos BIM, deberán estar muy
bien definidos. Asimismo, es ideal que los modelos estén terminados antes de la construcción,
sin embargo, al ser la construcción un sector tan acelerado esto usualmente no sucede aśı, por lo
que se debe estar consciente de que la realización de estos modelos podŕıan tener deficiencias
en el camino y no solucionar el 100 % de los problemas por choques de sistemas o falta de
información.
Se propone que estos modelos se realicen en una primera instancia para coordinar con otras
disciplinas, planificar la obra, extracción de cantidades y la realización de planos taller. Se deberá
realizar anotaciones en los planos y entregar estos a los consultores, para que se realicen las
correcciones necesarias, mediante un registro de conflictos/dudas vinculados con los modelos
conciliados para llevar el control de correcciones y aclaraciones con respecto al diseño.
En caso de que se obtengan modelos por parte de los consultores, se coordinarán estos y
además se seguirá el flujo de trabajo respecto a la extracción de cantidades aśı este sufre una
modificación con respecto a no diseñar, sino que se revisarán los modelos, se valorará que tanto
del formato de presupuesto se puede cuantificar y cómo se realizará y se ajustarán los modelos
BIM para cuantificar; extrayendo de estos la información.
Se puede observar en el plan el flujo de trabajo en BIM cuando se tenga el caso de que no
existen modelos BIM por parte de los consultores. Asimismo, se explicó anteriormente cómo
se iba a proceder cuando se obtengan modelos por parte de los consultores. Cabe destacar
que indistintamente si se realizan modelos por parte de las empresas constructoras o bien se
obtienen modelos por parte de las empresas consultoras, se deberá seguir el flujo de trabajo en
lo que respecta al modelo de registro de la información, operación y mantenimiento.
Tecnoloǵıa
Este eje se divide en dos: software y hardware.
56 Propuesta de un plan para la implementación BIM en la empresa constructora Estructuras S.A.
Software
Para la elaboración de este apartado en el Plan de Implementación, se analiza una lista de
herramientas BIM publicada en la página del BIM Forum Costa Rica, se cuenta con una encuesta
denominada “Uso de BIM en Costa Rica” realizada por 870 personas del sector constructivo y
facilitada por la Comisión BIM del CFIA, recomendaciones de los profesionales expertos en la
metodoloǵıa BIM, además se realizaron pruebas en los distintos software.
El software definido para este plan se dividen en 3 grandes grupos, los cuales se listan y
describen a continuación, lo anterior como recomendación de uno de los expertos.
• Software de modelado: herramientas que pueden ser usadas para la realización de modelos
de masas conceptuales, creación virtual de prototipos de construcción, documentación
de la construcción e incluso diseño detallado a nivel de fabricación para todo un edificio.
(LOD Planner, 2019)
• Software de validación y control BIM: cuando se combinan modelos 3D de diferentes
equipos de proyecto, a menudo se pueden descubrir problemas. Estos problemas pueden
ser resueltos en un modelo virtual a un costo muy bajo comparado con encontrarse
estos en el sitio de trabajo. En ocasiones existen miles de problemas a los cuales darles
un seguimiento, siendo estas herramientas esenciales en la obtención de los verdaderos
beneficios de BIM. (LOD Planner, 2019)
• Software de colaboración BIM: usualmente los modelos y la documentación que surge a
partir de estos son creados por muchas partes interesadas. Para que todas las personas
se mantengan en la misma página, estos modelos no pueden permanecer en silos. Estas
herramientas de colaboración BIM permiten a los equipos a compartir y acceder a los
modelos y la documentación correcta en los momentos correctos. (LOD Planner, 2019)
Software de modelado
En lo que respecta a la creación de modelos BIM existe un sinf́ın de software de diferentes
desarrolladores los cuales se dividen en áreas funcionales. A nivel de modelado de arquitectura
se destacan software como Revit, Archicad, Vectorworks, Sketchup, ect. Asimismo, en lo que
respecta al modelado y cálculo de estructuras se tienen software como Robot, CypeCAD, Tekla
Structures, ect. También, entre los software que refieren al modelado y cálculo de instalaciones
MEP se encuentran Revit MEP, CypeMEP, MEP Modeler, etc. Al mismo tiempo entre los
software que sobresalen en el modelado de obra civil se destacan Civil 3D, Infraworks, ReCap360,
Inroads, etc.
Es oportuno manifestar que debido a los objetivos BIM de la empresa, no es eficiente ni
rentable enfocarse en aquellas herramientas que solo cubren un área funcional, ya que lo anterior
implicaŕıa la compra de una cantidad mayor de software, una mayor cantidad de capacitaciones
y complicaciones en el tema del manejo de la información debido a la interoperabilidad que
deberá de realizarse al pasar de herramienta a herramienta.
Debido a lo anterior se decide por la herramienta Revit del desarrollador Autodesk para
suplir las necesidades de modelado tanto de diseño como as-built que se tengan en la empresa.
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Es importante destacar que la elección de este software se basa en la encuesta Uso de BIM
en Costa Rica, realizada por la comisión BIM de CFIA en la cual el 88 % de los encuestados
respondió que utiliza el software Revit ante un 8 % solamente que utiliza Archicad, que es el
software de competencia. Además, en la empresa uno de los dibujantes/modeladores tiene una
gran experiencia en la utilización del software y otra de las dibujantes/modeladoras actualmente
se encuentra llevando un curso a nivel avanzado de Revit.
La utilización de Revit hará que la curva de aprendizaje se reduzca, además, gracias a la
gran capacidad de otorgamiento de licencias gratuitas para estudiantes que posee el desarro-
llador Autodesk será más fácil de encontrar personal calificado en el mercado, situación que
no sucede con otros software. Asimismo, se facilitará el trabajo colaborativo entre equipos
multidisciplinarios debido a la gran cantidad de usuarios en el páıs que utiliza este software.
Software de validación y control BIM
De acuerdo con Becerick Geber (2010) uno de los usos más utilizados en BIM es la
detección de choques de sistemas constructivos, nada más superado por el uso de visualización
de modelos. La elección de esta plataforma con un debido protocolo y flujo de trabajo asociado,
por causa de la cantidad de problemas ocasionados por los choques de sistemas que se presentan
en obra y el riesgo y costo que estos representan, es de vital importancia.
A nivel de esta área funcional se destacan software como Solibri Model Checker de la
desarrolladora Nemetscheck Group además del software Autodesk Navisworks Manage de la
desarrolladora Autodesk. Solibri Model Checker requiere que los modelos sean exportados en
formatos IFC, lo cual no debeŕıa de ser un inconveniente alguno, sin embargo, se reportan entre
los usuarios fallos y pérdidas de información al trabajar con archivos con este formato.
Debido a lo anterior se toma la decisión de utilizar la herramienta Navisworks Manage
del desarrollador Autodesk en lo que respecta a la coordinación de sistemas constructivos. Es
importante recalcar que la declinación hacia este software al igual que Revit está en función de
que es un software muy utilizado en Costa Rica, ya que de acuerdo a la encuesta Uso de BIM
en Costa Rica realizada por el CFIA un 36 % utiliza este software, lo cual es el equivalente a
104 respuestas. Asimismo, la mayoŕıa de Ingenieros tanto Civiles como en Construcción en la
empresa han recibido cursos referentes a esta herramienta por lo que su uso será más fácil a
nivel de proyectos. Esta plataforma presenta una ventaja considerable en comparación con las
otras en que al ser de la casa matriz Autodesk los traspasos de información son confiables y no
existen pérdidas de información a la hora de la exportación.
Ahora bien, los problemas encontrados en cuanto a choques de sistemas deben de ser gestio-
nados y comunicados de manera eficiente a los distintos modeladores mediante una herramienta.
Con respecto a esta se toma la decisión de utilizar la herramienta BIMcollab esto debido a su
bajo costo y porque esta posee una versión gratuita para 4 personas editoras, funcionando muy
bien esta versión cuando no hay una gran cantidad de modeladores en el proyecto. Además, se
descartó la opción de BIMtrack debido a su alto costo, sin embargo, se invita a los lectores y
ejecutores de este plan a no perderle el rastro a esta plataforma para que cuando la industria
este familiarizada con este tipo de herramientas y se le dé un uso constante a estas, pueda
nuevamente ser tomada en cuenta como una posibilidad para su uso.
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Software de colaboración BIM
La incorporación de este software es posiblemente una de las mejoras más importantes de
cualquier implantación tecnológica en un entorno de proyectos. Partiendo del hecho de que
se debe romper la barrera del intercambio tradicional v́ıa correo, para emplear un registro
más automatizado y eficiente, que no obligue a los coordinadores de proyectos a gestionar
información no estructurada en correos, reduciendo su valor como gestores de proyectos a
gestores de correos electrónicos.
Es importante que estos nuevos sistemas de intercambio de información sean trazables
(permitan ver cuándo y quién ha realizado modificaciones además de observar cuáles han sido
estas modificaciones desde el inicio del proyecto), sean archivables, configurables y sobre todo
seguros. Lo anterior, elimina los env́ıos del tipo WeTransfer, que carecen de trazabilidad y
garant́ıa de que los archivos no sean copiados en el camino.
Para la elección de este software de colaboración primero se hizo un análisis del cloud propio
de la compañ́ıa QNAP que posee la empresa. Este servicio en la nube posee la capacidad de al-
macenar información estructurada a través de carpetas. Realizando un análisis de la herramienta
se toma la decisión de descartar la misma debido a los siguientes motivos:
• Solo posee tres tipos de permisos: acceso denegado, solo leer y leer y editar. Además,
si una persona tiene permisos para una carpeta, los tiene también para todo lo que hay
dentro, no teniendo esta herramienta la capacidad de poder ampliar los permisos dentro
de las carpetas.
• Si una persona no tiene permisos para una carpeta esta persona la puede ver, sin embargo,
si entra a esta no puede observar nada de lo hay dentro. Esto no es beneficioso debido a
que idealmente si no se tiene permisos no se debeŕıa siquiera de ver la carpeta .
• Se maneja en esta nube información empresarial muy sensible por lo que añadir miembros
a esta de muchas empresas sub contratadas además del cliente no resulta una muy buena
idea, ya que si bien existen los permisos en algún momento se podŕıa cometer un error
dándole más acceso del debido a cierta persona, pudiéndose filtrar información valiosa de
la empresa.
• Su aplicación de servicio remoto, no tiene la capacidad de abrir formatos del tipo .dwg,
.rvt, .nwd, etc. Por lo que a la hora de estar en campo no se podŕıa revisar cierta
información, teniendo que estar todo en pdf.
Posterior a este análisis se realizó una búsqueda en el mercado seleccionándose 5 soft-
ware siendo estos los siguientes: Procore, BIM360 Document Management, Plangrid, Trimble
Connect y Dalux Box Pro.
A partir de esta selección fue descartada por su alto costo la opción de Procore. Esta es
una plataforma muy robusta de gestión de la construcción, su uso inicialmente tan reducido
no resultaŕıa rentable para la organización, además, de que este no es un software BIM como
tal. Sin embargo, en los últimos meses este desarrollador ha realizado ciertas integraciones a su
plataforma asociadas a la metodoloǵıa BIM, las cuáles aún se encuentran en una etapa de prueba
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y mejora por lo que se insta a los lectores y ejecutores de este plan a no perderle el seguimiento
a este software, para que cuando se haya alcanzado un grado de madurez importante en la
empresa y el software también haya hecho del BIM parte de sus flujos de trabajo, se pueda
nuevamente analizar la posibilidad de su uso.
Asimismo, el software Plangrid también fue descartado ya que aunque este software tiene
una gran capacidad para gestionar planos, su nula estructuración de carpetas y subcarpetas
en el guardado de archivos aśı como también la inexistencia de restricciones a la visualización
o edición de documentos lo hacen poco competitivo. Por otra parte, se realizó una demo de
12 d́ıas con el software Dalux Box Pro, teniéndose deficiencias en cuanto a la gestión de la
información, por lo que esta plataforma también fue descartada.
Ante lo anterior y debido a la elección de los software de Revit y Navisworks en apartados
anteriores se decide por la herramienta BIM360 Document Management. Este gestor docu-
mental es el mejor para la fase de diseño, si se trabaja en entorno Autodesk, asimismo, para
la fase de construcción, permite llevar un versionamiento eficiente de los planos del proyecto.
Además, cuenta con una estructura e información completamente separada para cada proyec-
to con una interfaz sencilla muy similar a una ventana de Windows en lo que respecta a las
carpetas, teniendo esta un navegador “en árbol” de carpetas las cuales poseen una restricción
a la visualización o edición de documentos de acuerdo con un control de accesos y permisos
previamente definido.
Por otra parte, este software tiene un comparador de versiones tanto en 2D como en 3D,
el cual es el inteligente si se trabaja con programas de la colección de Autodesk. Asimismo, se
pueden realizar marcas de revisión e incidencias, gestionando estas de manera integral con los
responsables asociados. Una de las ventajas que se tiene con este software es que al momento
del pago de la suscripción, se puede invitar a todos los interesados del proyecto que se desee
esto según Piedra, A. y Arguedas, J. (2020) expertos en la metodoloǵıa BIM fundadores de
empresas de consultoŕıa BIM en el páıs.
Por último, es importante evidenciar la deficiencia que posee este gestor a nivel de visuali-
zación del modelo de la información en campo, ya que la experiencia a nivel de usuario no es
satisfactoria. Es por esto, que en este plan se propone una alternativa ante esta desventaja que
se presenta.
Software complementarios
Debido a que uno de los objetivos BIM es el establecimiento de una herramienta para la
visualización en campo de los modelos y su documentación y ante la deficiencia en la visualiza-
ción de modelos que ofrece el software BIM360 en dispositivos móviles, se propone el software
Dalux BIM Viewer para la observación de modelos en campo. Este es un software gratuito que
combina planos en 2D con modelos 3D, teniendo estos últimos la capacidad de ser filtrados y
generar visualizaciones personalizadas del modelo. Además, si se trabaja con modelos en Revit
o Navisworks, estos pueden ser exportados fácilmente a través de la utilización de un plugin
gratuito que ofrece este desarrollador. La única problemática que ofrece este software es la ne-
cesidad de conexión a internet para su uso, lo cual será solucionado mediante el compartimiento
de internet, a través de dispositivos telefónicos.
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Una de las funciones del Coordinador BIM que se propone en el equipo de liderazgo en este
plan es la de la realización de métricas para que en coordinación con el departamento de pre-
supuestos estas puedan ser comparadas evidenciando errores y/o fiabilidad de las mediciones a
partir de modelos. Para la realización de estas métricas se utilizará primeramente la herramienta
“Quantity Take Off” del software Navisworks aśı como también del apoyo del software Revit.
Los costos en BIM es un tema complejo que se sale del alcance de este plan, sin embargo, se
recomienda a los lectores y ejecutores de este a generar estad́ısticas comparativas entre el Take
Off virtual y el Take Off manual con el objetivo de generar datos suficientes que respalden un
posible cambio e inserción de los modelos BIM en los flujos de trabajo del departamento de
presupuestos.
Hardware
En cuanto a los sistemas de hardware requeridos, si bien es transcendental tener claro el
o los software a utilizar de acuerdo al alcance que se busque en el desarrollo del proyecto
BIM, esto trae consigo una inversión en equipos computacionales adecuados y suficientes que
generen un trabajo fluido. Por lo general, los desarrolladores de software ofrecen dos tipos de
recomendaciones de hardware según sea el software, siendo estos requerimientos ḿınimos y
requerimientos recomendados o de alto rendimiento.
Las configuraciones básicas no aseguran una fluidez completa y genera incertidumbre res-
pecto a si se cumplirán los requisitos del software, por lo que no es recomendable elegir este
tipo de configuración. En lo que respecta a la configuración recomendada esta permite una alta
fluidez, garantizando una compatibilidad del equipo por al menos dos años, sin embargo, este
tipo de configuraciones suelen tener exigencias muy altas que influyen fuertemente en el costo
final del equipo.
Dado el alto nivel técnico que se requiere, para este plan se contó con la asesoŕıa de
especialistas en informática y redes, especialmente del Ing. Roberto Contreras encargado de esta
área en la empresa. Estructuras S.A. como parte de sus activos posee dos laptops especializadas
para trabajos empresariales de alta demanda, estos equipos cuentan con buenos comentarios
en cuanto su uso en proyectos de parte de sus usuarios. El ingeniero Contreras facilitó los
detalles de estos computadores. Aunque dichas laptops han trabajado de una buena manera,
se realiza una propuesta de mejora hacia estas, esto con respecto a los requisitos del sistema
de los productos Revit 2021 en cuanto a modelos complejos de gran tamaño, esta propuesta
de mejora puede ser observada en el Plan de Implementación.
Debido a que los colaboradores de la empresa no cuentan con una restricción de instalación
de software en sus equipos informáticos de trabajo, se recomienda la colocación de seguridad
con respecto a estos equipos especializados, lo anterior con el objetivo de mantener las máquinas
con el funcionamiento más óptimo posible.
Análisis de factores relevantes para la implementación BIM
Las entrevistas realizadas a los expertos que se muestran en la parte de resultados además
de la documentación que se presenta en el marco teórico de este documento, permitieron
elaborar el cuadro que se muestra a continuación. Este contiene los factores relevantes para la
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implementación BIM al interior de una empresa constructora establecidos por Valle (2014) los
cuales también indirectamente fueron mencionados por los expertos en las entrevistas. Dichos
factores son analizados con respecto al Plan de Implementación BIM, propuesto en este proyecto
de graduación.
Cuadro 1. Análisis de los factores relevantes para la implementación BIM, en una empresa
constructora.
Factores relevantes para la implemen-
tación BIM.
Plan de Implementación BIM Estruc-
turas S.A.
Existencia de una gúıa con toda la infor-
mación necesaria sobre la implementación
de BIM.
Este plan elaborado es el equivalente a una
gúıa, el cual posee toda la información ne-
cesaria para que la empresa constructora
Estructuras S.A. pueda implementar la me-
todoloǵıa BIM en sus labores diarias.
Existencia de un enfoque de colaboración
entre los distintos participantes de la em-
presa que utilizarán BIM para el desarrollo
de proyectos.
La incorporación del software de colabora-
ción en este plan se enfoca en un trabajo
colaborativo tanto entre los participantes
de la empresa como entre los participantes
de otras empresas al ser la construcción un
trabajo multidisciplinario.
Apoyo a la implementación tanto de los
cargos gerenciales como de los cargos ope-
racionales.
La gerencia en conjunto con la Comisión
BIM existente en la empresa participa-
ron activamente en la elaboración de es-
te plan, aportando observaciones y suge-
rencias. Asimismo, los colaboradores de la
empresa participaron activamente también
completando el formulario y brindando in-
formación de más que sirviera para com-
prender la forma de trabajar de la empresa.
Claridad de cómo se realizará el intercam-
bio de información luego de implementar
BIM.
El establecimiento de las caracteŕısticas del
acceso al entorno común de datos permi-
te la creación de una estructura de nombre
de carpetas en donde se almacenará la in-
formación. Asimismo los flujos de trabajo
realizados poseen una ĺınea referente al in-
tercambio de información y otra a la infor-
mación de referencia.
(Continúa en la página siguiente)
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(Viene de la página anterior)
Cuadro 1. Análisis de los factores relevantes para la implementación BIM, en una empresa
constructora.
Factores relevantes para la implemen-
tación BIM.
Plan de Implementación BIM Estruc-
turas S.A.
Capacidad de la empresa para modificar los
procesos de trabajo existentes hoy en d́ıa,
para que se adecuen a la metodoloǵıa BIM.
La formación de la comisión BIM en es-
ta empresa ha posibilitado la capacidad de
observar beneficios en la metodoloǵıa BIM,
realizando proyectos pilotos anteriormente
a la presentación de este plan, teniendo aśı
Estructuras S.A. la capacidad para modifi-
car los procesos que actualmente existen.
Capacitación de los equipos de trabajo con
base en los conceptos BIM.
La empresa cuenta con un conocimiento
básico a nivel de la metodoloǵıa, plan-
teándose en este documento un plan de ca-
pacitación para la empresa, quedando pen-
diente la puesta en marcha del mismo.
Claridad de las responsabilidades y roles de
cada uno de los actores.
Se plantea un equipo de liderazgo BIM, el
cual posee los cargos o roles, la descripción
y funciones de estos aśı como las compe-
tencias que estos deben de tener.
Existencia de un área técnica que entregue
las herramientas para apoyar la implemen-
tación.
El equipo de liderazgo se convierte en el
gestor técnico encargado de generar las he-
rramientas que apoyen y potencien las im-
plementación BIM en esta empresa.
Existencia de un equipo estratégico que
gúıe la implementación.
El plan posee un equipo de liderazgo BIM
el cual será el encargado de guiar la imple-
mentación.
Comunicación de los cambios que se
desean realizar para el conocimiento de to-
dos los involucrados.
Será responsabilidad del Director BIM
(propuesto en este plan) el comunicar los
cambios que se realizarán al inicio de los
proyectos BIM venideros, lo anterior hasta
que toda la empresa tenga el conocimiento
de estos cambios.
Existencia de objetivos claros para la im-
plementación.
Este plan posee una sección de objetivos,
definiéndose estos tanto a corto como largo
plazo.
(Continúa en la página siguiente)
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(Viene de la página anterior)
Cuadro 1. Análisis de los factores relevantes para la implementación BIM, en una empresa
constructora.
Factores relevantes para la implemen-
tación BIM.
Plan de Implementación BIM Estruc-
turas S.A.
Existencia de un programa detallado con
las actividades y pasos individuales con los
que se llevará a cabo la implementación.
En el caṕıtulo 13 de este plan denominado
serie de acciones a seguir, se plantean los
pasos secuenciales, sin embargo, se hace la
salvedad de que el orden de estas activida-
des podŕıa sufrir modificaciones en caso de
existir una demanda laboral.
Fuente: autoŕıa propia.
Plan para la implementación BIM en la
empresa constructora Estructuras S.A.
Este plan es el entregable a la empresa Estructuras S.A. en lo que respecta a este proyecto de
graduación. En este se explica a la empresa constructora en cuestión como aplicar la metodoloǵıa
BIM de acuerdo con 3 ejes principales, los cuales corresponden a la organización, procesos y
tecnoloǵıa.
Cabe destacar que dicho plan, al ser un documento que tiene como único destino la empresa
constructora, su formato y redacción son totalmente independientes a este documento. Este
plan consta de 14 apartados y se encuentra de forma completa en el Apéndice 5. Las Figuras
27 y 28 mostradas a continuación presentan la portada y el ı́ndice de este plan.
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Figura 27. Portada del Plan de Implementación.
Fuente: autoŕıa propia.
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Figura 28. Índice del Plan de Implementación.
Fuente: autoŕıa propia.
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Con el objetivo de evaluar el entendimiento en el uso de la propuesta del Plan de Implemen-
tación BIM por parte de la comisión BIM de la empresa, se realizó una presentación de dicho
plan en la sala de reuniones de la empresa Estructuras S.A. y posterior a esta se llev́ı a cabo
una evaluación de la compresión de la presentación, a través de un cuestionario de Google,
dicho cuestionario puede ser observado en el Apéndice 6 y sus respuestas pueden ser vistas en
el Apéndice 7. A continuación se muestra un gráfico resumen en el cual se observa que de las
3 personas que completaron el cuestionario, de una totalidad de 12 puntos el puntaje más bajo
correspondió a 8 puntos.
Figura 29. Resumen de puntuaciones referentes al cuestionario.
Fuente: Google Forms.
Con el apoyo de esta plataforma de Google, se evidenciaron las preguntas que fallaron los
integrantes de la comisión BIM, por lo que se procedió a reforzar los puntos a los cuales se
refeŕıan estas preguntas. A continuación se muestran dos preguntas las cuales los integrantes
fallaron con mayor frecuencia, además, se muestran dos fotos que evidencian la realización de
la presentación.
Figura 30. Preguntas que los integrantes fallaron con mayor frecuencia.
Fuente: Google Forms.
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Figura 31. Presentación del Plan de Implementación BIM a la empresa Estructuras S.A.
Fuente: autoŕıa propia.
Figura 32. Integrantes de la comisión BIM Estructuras S.A.
Fuente: autoŕıa propia.
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Conclusiones
• Se realiza en este proyecto de graduación un análisis del estado actual de la empresa
constructora Estructuras S.A. arrojando este análisis que la empresa en su estructura
organizacional no posee un departamento BIM, sin embargo, esta posee una comisión
BIM que incentiva la implementación del BIM en los distintos proyectos que se desarrollan
en la empresa, asimismo, este estudio arroja que la empresa no posee documentados los
procesos de trabajo que realiza. Por último, esta indagación demuestra que la empresa
dispone de tecnoloǵıa para implementar la metodoloǵıa BIM.
• Las entrevistas realizadas a expertos en la metodoloǵıa BIM además de la revisión bi-
bliográfica de ciertos documentos que explican la metodoloǵıa BIM permitieron desarrollar
el marco de referencia el cual recopila las buenas prácticas e información relevante para
la implementación BIM. Este marco es el punto de partida en la elaboración del Plan de
Implementación BIM Estructuras S.A.
• De acuerdo con las experiencias o lecciones aprendidas que han dejado utilizar la meto-
doloǵıa BIM en la empresa y con base en la investigación realizada en este proyecto de
graduación, es que se debe definir correctamente el alcance de los modelos BIM para los
distintos proyectos, esto desembocará en que los entregables correspondan a productos
esperados; y generen estos valor a las construcciones.
• El equipo operacional BIM que se propone se conforme en la empresa Estructuras S.A.,
permite a través de una serie de acciones a seguir, dirigir la implementación BIM, teniendo
este también como función el fomentar la metodoloǵıa BIM a los demás colaboradores
de la empresa.
• La solución de software propuesta habilita a la empresa Estructuras S.A. abarcar los
procesos BIM que se estipulan en el plan. Dichas herramientas tienen en su interior una
de las claves del BIM como lo es la colaboración entre disciplinas.
• El costo total asociado a la implementación BIM en la empresa constructora Estructuras
S.A. corresponde a $7828,72. Lo anterior contempla hardware, software y capacitación.
Este monto se considera adecuado para una empresa que desarrolla únicamente proyectos
con valores por arriba del millón de dólares.
• El Plan de Implementación BIM desarrollado en este proyecto de graduación dirigido a la
empresa constructora Estructuras S.A. es efectuado a la medida ya que surge a partir de
un análisis del estado actual de la empresa. Dicho plan posee información teórica-práctica
capaz de guiar a esta organización a una adopción del BIM.
• El éxito de una implementación BIM radica en la formación de su organización. El factor
tecnoloǵıa, si bien es costoso, no es el de mayor peso ya que los equipos en conjunto con
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sus herramientas, necesitan ser utilizados por colaboradores que comprendan los flujos de
trabajo en BIM.
• Con base en la evaluación del entendimiento en el uso de la propuesta del Plan de
Implementación BIM, la empresa Estructuras S.A., a través de su Comisión BIM, se
encuentra capacitada para hacer uso de la misma.
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Recomendaciones
• El Departamento de Ingenieŕıa deberá analizar en cada proyecto la adición de licencias
correspondientes a herramientas, las cuales sean incorporadas al presupuesto de la obra.
• El grupo operacional BIM deberá documentar todos los procesos de trabajo que realicen
en la empresa. Lo anterior ayudará a identificar el estado actual de los distintos procesos
con el fin de saber cómo mejorarlos. Dichos procesos de trabajo deberán tener asociados
protocolos estandarizados.
• Se recomienda que las capacitaciones dadas por el Director BIM hacia los Ingenieros
de Proyectos y Maestros de Obras en cuánto a los flujos de trabajo y la utilización de
herramientas, sean impartidas próximas a la realización de un proyecto BIM. Lo anterior
facilitará la puesta en práctica de los conocimientos a corto plazo, para evitar el olvido
de estas inducciones por parte de los colaboradores.
• Bloquear la instalación de programas en las computadoras portátiles que utilicen el grupo
operacional BIM que se propone en el Plan de Implementación BIM Estructuras S.A.
Lo anterior permitirá a la empresa controlar la instalación de programas, necesitándose
para completar dicha acción un usuario y una contraseña. Esto garantizará el óptimo
rendimiento de las mismas.
• Comenzar mediante una licencia estudiantil, con la formación en ĺınea de su dibujan-
te/modelador en lo que respecta al software Archicad. Lo anterior debido a que dicho
software es el segundo de más uso en Costa Rica.
• El Director BIM deberá utilizar a manera de demo diferentes tipos de software en lo
que respecta a la administración de activos, esto con el apoyo del Departamento de
Mantenimiento. A partir de lo anterior, se podrá implementar la plataforma que mejor se
ajuste a las necesidades. Cabe destacar la importancia de la realización de demos, ya que
es la única forma de observar las verdaderas ventajas y deficiencias de las plataformas.
• Debido a la existencia de un drone en la empresa, se recomienda la capacitación del
Director BIM del equipo operacional BIM en lo que respecta a la técnica de fotometŕıa
para generar a través de la captura de realidad nubes de puntos a partir de las cuales
se puedan crear elementos 3D que ayuden en las fase de planeación de los distintos
proyectos.
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Garćıa, Manuel y col. (2016). El análisis de la realidad social: métodos y técnicas de investiga-
ción. Madrid: Alianza.
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Pearson Eduación.
LOD Planner (2019). The Ultimate BIM Software List for 2019. url: https : / / www .
lodplanner.com/bim-software/.
Lownertz, Kurt (1998). ((Change and Exchange Electronic document management in building
design)). Stockholm. url: http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:14854/
FULLTEXT01.pdf.
Mena, Mayra (2006). ((Propuesta de requisitos funcionales para la gestión de documentos
archiv́ısticos electrónicos en la administración central del estado cubano)). Tesis doct. url:
http://interpares.org/display_file.cfm?doc=ip1-2_dissemination_diss_
mugica_2006.pdf.
72 Propuesta de un plan para la implementación BIM en la empresa constructora Estructuras S.A.
MIDEPLAN (2020). ((Estrategia Nacional BIM Costa Rica)). En:
Mischke, Jan y Nick Baveystock (2017). A la espera de una revolución en la construcción. url:
https://www.elfinancierocr.com/opinion/a-la-espera-de-una-revolucion-
en-la-construccion/DF2SNJKW4NADTP23X5SIM5NOK4/story/.
Planbim (2019). Estándar BIM para Proyectos Públicos. url: https : / / planbim . cl /
biblioteca/documentos/.
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Apéndice 1. Formulario Objetivos BIM
(a) Formulario Objetivos BIM Implementación BIM Estructuras S.A.
Fuente: autoŕıa propia.
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(b) Formulario Objetivos BIM Implementación BIM Estructuras S.A.
Fuente: autoŕıa propia.
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(c) Formulario Objetivos BIM Implementación BIM Estructuras S.A.
Fuente: autoŕıa propia.
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(d) Formulario Objetivos BIM Implementación BIM Estructuras S.A.
Fuente: autoŕıa propia.
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(e) Formulario Objetivos BIM Implementación BIM Estructuras S.A.
Fuente: autoŕıa propia.
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(f) Formulario Objetivos BIM Implementación BIM Estructuras S.A.
Fuente: autoŕıa propia.
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(g) Formulario Objetivos BIM Implementación BIM Estructuras S.A.
Fuente: autoŕıa propia.
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(h) Formulario Objetivos BIM Implementación BIM Estructuras S.A.
Fuente: autoŕıa propia.
Apéndice 2. Respuestas formulario Objetivos BIM
(a) Datos de las personas que completaron el formulario.
Fuente: autoŕıa propia.
(b) ¿Cree que BIM es el futuro de la información de los proyectos?
Fuente: autoŕıa propia.
82 Propuesta de un plan para la implementación BIM en la empresa constructora Estructuras S.A.
(c) ¿Cree que es provechoso su uso durante la construcción y operación?
Fuente: autoŕıa propia.
(d) ¿De cuál departamento es la iniciativa?
Fuente: autoŕıa propia.
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(e) ¿Se han logrado identificar beneficios en los proyectos en los cuáles se ha implementado la
metodoloǵıa BIM?
Fuente: autoŕıa propia.
(f) ¿Cuáles beneficios ha logrado identificar?
Fuente: autoŕıa propia.
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(g) ¿Cuáles de los siguientes problemas considera que pueden optimizarse con el uso de BIM?
Fuente: autoŕıa propia.
(h) ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo que se quieren cumplir con la implementación BIM?
Fuente: autoŕıa propia.
(i) ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo que se quieren cumplir con la implementación BIM?
Fuente: autoŕıa propia.
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(j) ¿Cuál será el alcance de la implementación? ¿Hasta donde se quiere llegar?
Fuente: autoŕıa propia.
(k) De acuerdo a los objetivos, ¿qué áreas y que actividades serán impactadas por la implementación?
Fuente: autoŕıa propia.
(l) ¿Qué barreras se tendrán que superar para enfrentar el cambio?
Fuente: autoŕıa propia.
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(m) ¿Hay un presupuesto designado para la implementación?
Fuente: autoŕıa propia.
(n) ¿Existe alguna normativa que pueda tener impacto en la implementación BIM?
Fuente: autoŕıa propia.
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(o) ¿Existen pautas para la contratación de tecnoloǵıa que puedan condicionar la implementación?
Fuente: autoŕıa propia.
(p) ¿Quiénes son los responsables de las decisiones de la implementación?
Fuente: autoŕıa propia.
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Apéndice 3. Formulario Conocimientos BIM
(a) Formulario Conocimientos BIM Implementación BIM Estructuras S.A.
Fuente: autoŕıa propia.
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(b) Formulario Conocimientos BIM Implementación BIM Estructuras S.A.
Fuente: autoŕıa propia.
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(c) Formulario Conocimientos BIM Implementación BIM Estructuras S.A.
Fuente: autoŕıa propia.
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(d) Formulario Conocimientos BIM Implementación BIM Estructuras S.A.
Fuente: autoŕıa propia.
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(e) Formulario Conocimientos BIM Implementación BIM Estructuras S.A.
Fuente: autoŕıa propia.
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(f) Formulario Conocimientos BIM Implementación BIM Estructuras S.A.
Fuente: autoŕıa propia.
94 Propuesta de un plan para la implementación BIM en la empresa constructora Estructuras S.A.
(g) Formulario Conocimientos BIM Implementación BIM Estructuras S.A.
Fuente: autoŕıa propia.
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(h) Formulario Conocimientos BIM Implementación BIM Estructuras S.A.
Fuente: autoŕıa propia.
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(i) Formulario Conocimientos BIM Implementación BIM Estructuras S.A.
Fuente: autoŕıa propia.
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(j) Formulario Conocimientos BIM Implementación BIM Estructuras S.A.
Fuente: autoŕıa propia.
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(k) Formulario Conocimientos BIM Implementación BIM Estructuras S.A.
Fuente: autoŕıa propia.
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(l) Formulario Conocimientos BIM Implementación BIM Estructuras S.A.
Fuente: autoŕıa propia.
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(m) Formulario Conocimientos BIM Implementación BIM Estructuras S.A.
Fuente: autoŕıa propia.
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Apéndice 4. Respuestas formulario Conocimientos BIM
(a) Datos de las personas que completaron el formulario.
Fuente: autoŕıa propia.
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(b) Profesión.
Fuente: autoŕıa propia.
(c) Departamento de pertenencia.
Fuente: autoŕıa propia.
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(d) Cargo.
Fuente: autoŕıa propia.
(e) ¿Cuál es su rango de edad?
Fuente: autoŕıa propia.
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(f) Previo a este formulario, ¿hab́ıa escuchado sobre BIM?
Fuente: autoŕıa propia.
(g) ¿Para qué considera que sirve BIM?
Fuente: autoŕıa propia.
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(h) Qué grado de conocimiento de la metodoloǵıa tiene.
Fuente: autoŕıa propia.
(i) ¿Cuáles son sus alcances de conocimientos en BIM? [Conocimientos generales sobre alcances de
la metodoloǵıa BIM]
Fuente: autoŕıa propia.
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(j) ¿Cuáles son sus alcances de conocimientos en BIM? [Modelado de arquitectura]
Fuente: autoŕıa propia.
Nota: solo se analizan las respuestas de las personas que tienen como cargo Dibujante
Modelador/a.
(k) ¿Cuáles son sus alcances de conocimientos en BIM? [Modelado de estructura]
Fuente: autoŕıa propia.
Nota: solo se analizan las respuestas de las personas que tienen como cargo Dibujante
Modelador/a.
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(l) ¿Cuáles son sus alcances de conocimientos en BIM? [Modelado de instalaciones (MEP)]
Fuente: autoŕıa propia.
Nota: solo se analizan las respuestas de las personas que tienen como cargo Dibujante
Modelador/a.
(m) ¿Cuáles son sus alcances de conocimientos en BIM? [Modelado de topograf́ıa]
Fuente: autoŕıa propia.
Nota: solo se analizan las respuestas de las personas que tienen como cargo Dibujante
Modelador/a.
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(n) ¿Cuáles son sus alcances de conocimientos en BIM? [Visualización de modelos]
Fuente: autoŕıa propia.
(o) ¿Cuáles son sus alcances de conocimientos en BIM? [Uso de Entorno Común de Datos (BIM360,
Bluebeam, PlanGrid, etc)]
Fuente: autoŕıa propia.
Nota: Se excluye el departamento de gerencia.
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(p) ¿Cuáles son sus alcances de conocimientos en BIM? [Estimación de cantidades]
Fuente: autoŕıa propia.
Nota: Se excluye el departamento de ingenieŕıa y mantenimiento y el de gerencia.
(q) ¿Cuáles son sus alcances de conocimientos en BIM? [Coordinación 3D]
Fuente: autoŕıa propia.
Nota: Se excluye los departamentos de presupuestos, ingenieŕıa y mantenimiento y gerencia.
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(r) ¿Cuáles son sus alcances de conocimientos en BIM? [Planificación de obra]
Fuente: autoŕıa propia.
Nota: Se excluye los departamentos de presupuestos, ingenieŕıa y mantenimiento y gerencia.
(s) ¿Cuáles son sus alcances de conocimientos en BIM? [Control de obra]
Fuente: autoŕıa propia.
Nota: Se excluye los departamentos de presupuestos, ingenieŕıa y mantenimiento y gerencia.
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(t) ¿Cuáles son sus alcances de conocimientos en BIM? [Modelado as-built]
Fuente: autoŕıa propia.
Nota: solo se analizan las respuestas de las personas que tienen como cargo Dibujante
Modelador/a.
(u) ¿Cuáles son sus alcances de conocimientos en BIM? [Gestión de activos]
Fuente: autoŕıa propia.
Nota: Se excluye los departamentos de presupuestos y gerencia.
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(v) ¿En cuál ámbito se capacitó?
Fuente: autoŕıa propia.
(w) ¿Cuál fue la modalidad de la capacitación?
Fuente: autoŕıa propia.
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(x) ¿Cómo aprendió BIM? Si realizó uno o varios cursos, ¿cuál o cuáles fueron? ¿Cómo calificaŕıa esa
experiencia? Opiniones o sugerencias relacionadas con el curso o capacitación.
Fuente: autoŕıa propia.
(y) ¿Cómo calificaŕıa esa experiencia en cuanto a las posibilidades de implementar lo abordado en su
trabajo cotidiano en BIM?
Fuente: autoŕıa propia.
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(z) ¿Cómo calificaŕıa esa experiencia en cuanto a las posibilidades de implementar lo abordado en su
trabajo cotidiano en BIM? [Por departamentos]
Fuente: autoŕıa propia.
(aa) ¿Aplica sus conocimientos BIM laboralmente?
Fuente: autoŕıa propia.
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(ab) ¿Qué experiencias, beneficios o lecciones aprendidas le ha dejado utilizar la metodoloǵıa?
Fuente: autoŕıa propia.
(ac) ¿Le interesa capacitarse en temas relacionados con la correcta implementación de BIM en su
labor diaria?
Fuente: autoŕıa propia.
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(ad) ¿Si se tuviese que capacitar en algún tema relacionado a BIM como lo preferiŕıa?
Fuente: autoŕıa propia.
(ae) ¿Considera que desde su lugar puede proponer ideas para mejorar?
Fuente: autoŕıa propia.
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(af) Opiniones o sugerencias relacionadas con el tema.
Fuente: autoŕıa propia.
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(ag) ¿Utiliza algún software?
Fuente: autoŕıa propia.
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(ah) ¿Con qué hardware cuenta para trabajar?
Fuente: autoŕıa propia.
120 Propuesta de un plan para la implementación BIM en la empresa constructora Estructuras S.A.
Apéndice 5. Plan de Implementación BIM.
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1. ¿Por qué Estructuras S.A. debe implementar BIM en sus procesos? 
 
De acuerdo al índice de digitalización del Instituto Global McKinsey (MGI, por 
sus siglas en inglés) la construcción se encuentra entre los sectores menos 
digitalizados del mundo.  Globalmente,  el  crecimiento  de  la  productividad  laboral  
en  la  construcción  ha  promediado  solamente  un  1%  anual  durante  las   últimas  
dos  décadas,  comparado esto  con  el  crecimiento  del  2.8%  de  la  economía  
mundial  y  del  3.6%  en  el  caso  del  sector manufacturero. (Barbosa et al., 2017).  
El resultado de este estancamiento en la productividad se traduce en una 
pérdida de competitividad y en un aumento de costos, de riesgos y de desperdicio 
a lo largo de los ciclos de vida de un proyecto. Sin embargo, según un estudio 
realizado por Mischke, Jan y Baveystock, Nick (2017) la construcción puede ser 
capaz de aumentar la productividad en hasta un 60% realizando cambios en siete 
áreas claves: regulación; procesos de diseño; contratación; compras y gestión de 
cadenas de suministro; ejecución en sitio; uso de nuevas tecnologías, materiales y 
automatización avanzada y capacitación del personal.  
Ante lo anterior, evidenciándose el estancamiento y las necesidades del 
sector constructivo es como surge la metodología del Modelado de la Información 
de la Construcción o BIM (por sus siglas en inglés). BIM es el acrónimo de Building 
Information Modeling, pudiéndose definir este como un conjunto de metodologías, 
tecnologías y estándares que posibilitan el diseño, la construcción y la operación de 
una edificación o infraestructura de una manera colaborativa en un espacio virtual. 
Por un lado, las tecnologías proveen la capacidad de generar y gestionar 
información mediante modelos a lo largo del ciclo de vida de un proyecto, y por el 
otro, las metodologías, fundamentadas en estándares, posibilitan el compartir la 
información de manera estructurada entre todos los interesados, fomentándose así 
el trabajo interdisciplinario y colaborativo. 
El uso más frecuente de la metodología BIM en el sector privado y el 
lanzamiento de la Estrategia Nacional BIM el 14 de febrero han marcado un hito 
para que las empresas del sector de la Construcción, Ingeniería y Arquitectura 
(AEC, por sus siglas en inglés) que aún no cuentan con la metodología BIM en sus 
flujos de trabajo empiecen a incorporar dicha metodología en sus procesos. 
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La correcta implementación de esta metodología en la empresa hará que 
Estructuras S.A. continúe siendo una empresa competitiva en la industria de la 
construcción, teniendo la posibilidad de ofertar proyectos en los que se estipule la 
utilización de la metodología BIM, cumpliendo con los requerimientos de los clientes 
y además tener la posibilidad de ofertar nuevos productos con el objetivo de 
aumentar la calidad de las edificaciones.  
 
2. Retos significativos a superar 
 
Para que una implementación BIM sea exitosa se debe de tener una visión 
concisa y bien articulada entre los líderes ejecutivos, esto en cuanto a los beneficios 
que la adopción de los procesos BIM aportarán a la empresa en relación a las 
necesidades que esta posee. Si las personas que integran la gerencia de la 
empresa no están involucradas, es complejo que el cambio se establezca ya que 
son estas personas las cuales tiene la capacidad de mover a sus colaboradores y 
de poner a disposición el capital requerido. 
El tema generacional es de los grandes retos que se tienen. Se debe de 
eliminar la concepción de que una persona que utiliza Revit (por suministrar un 
ejemplo) ya puede manejar todo proceso BIM y que una persona adulta que no 
utilice herramientas tridimensionales no va a rendir en un proceso BIM. De lo 
contrario es un balance de capital humano y de la implementación de procesos más 
eficientes.  
Otro de los retos más significativos por superar es el de la resistencia al 
cambio, ya que se puede tener muy adentrada la idea de lo que actualmente se 
realiza siempre ha funcionado y puedan haber personas que ofrezcan resistencia 
viéndole problemas a la implementación debido a la imposición. Lo anterior supone 
que el plan plantea una expansión de la metodología de forma gradual exponiendo 
las ventajas de esta.  
De la misma forma, uno de los retos a superar es que los clientes estén 
convencidos de la metodología. Quizás al inicio debido a la curva de aprendizaje, la 
generación de entregables en los proyectos pueda resultar más lenta, sin embargo, 
conforme se vaya adquiriendo práctica y experiencia esto cambiará y se optimizará. 
 
Tel.: (506) 2279-0232  Fax: (506) 2279-4535  www.estructurassa.com  Apdo.: 139-2250 Alto de Ochomogo, Costa Rica 
Es de suma importancia en que el cliente este consciente de que ganará en la 
calidad de los entregables que reciba.   
Debido a que la construcción es multidisciplinaria se presentarán problemas 
que aunque la organización ya tenga cierto grado de madurez, el trabajar con 
empresas que no tengan interiorizada la metodología BIM hará que se presenten 
deficiencias en los procesos. Lo anterior supone la realización de un estudio y un 
análisis de las capacidades de los equipos de trabajo, con el objetivo de conocer 
con quién se está trabajando y que capacidades, experiencia y recursos tiene para 
lo que se está proponiendo. 
Asimismo, al ser Estructuras S.A. una empresa constructora, en licitaciones 
de tipo construcción, se tendrá el problema de que si existen modelos muy 
posiblemente estos fueron realizados sin contemplar ciertos usos BIM, lo que 
generará que la constructora tenga que revisar estos modelos al momento de 
recibirlos y re adaptarlos según sus objetivos. Caso aparte, en las licitaciones de 
diseño y construcción la constructora si podrá establecer un plan para la ejecución 
del proyecto bajo la metodología BIM.  
 
3. Factores relevantes para la implementación BIM 
 
La generación de este plan considera los factores más relevantes para la 
implementación BIM, estos factores son de acuerdo a la tesis “Factores claves y 
metodología para planificar la implementación de BIM al interior de una empresa 
constructora-inmobiliaria”. (Valle, 2014) 
A continuación se enumeran estos factores: 
 
 Existencia de una guía con toda la información necesaria sobre la 
implementación de BIM.  
 Existencia de un enfoque de colaboración entre los distintos participantes de 
la empresa que utilizarán BIM para el desarrollo de proyectos.  
 Apoyo a la implementación tanto de los cargos gerenciales como de los 
cargos operacionales.  
 Claridad de cómo se realizará el intercambio de información luego de 
implementar BIM.  
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 Capacidad de la empresa para modificar los procesos de trabajo existentes 
hoy en día, para que se adecuen a la metodología BIM.  
 Capacitación de los equipos de trabajo en base a los conceptos BIM.  
 Claridad de las responsabilidades y roles de cada uno de los actores  
 Existencia de un área técnica que entregue las herramientas para apoyar la 
implementación.  
 Existencia de un equipo estratégico que guíe la implementación.  
 Comunicación de los cambios que se desean realizar para el conocimiento 
de todos los involucrados.  
 Existencia de objetivos claros para la implementación.  
 Existencia de un programa detallado con las actividades y pasos individuales 
con las que se llevará a cabo la implementación.  
 
4. Objetivos BIM 
 
Objetivos a corto plazo  
 
 Establecer un departamento de apoyo BIM. 
 Crear modelos que contengan toda la información necesaria para poder 
emitir la documentación (planos constructivos más elaborados y fiables).  
 Detectar las posibles interferencias espaciales disminuyendo problemas 
constructivos por choques de sistemas. 
 Mejorar los procesos de comunicación simplificando el flujo de información 
de forma ordenada y actualizada. 
 Establecer una herramienta para la visualización en campo de los modelos y 
su documentación. 
 Elaborar un Plan de Ejecución BIM (BEP) para todos los proyectos BIM que 
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Objetivos a largo plazo  
 
 Trabajar en conjunto con el departamento de presupuestos en la elaboración 
de un protocolo que permita extraer métricas de los modelos. 
 Trabajar en conjunto con el departamento de mantenimiento en la 
elaboración de un protocolo que permita que los modelos puedan ser 
utilizados en la etapa de operación y mantenimiento.  
 Trabajar mediante una plataforma virtual en todos los proyectos que se 
realicen en la empresa.  
 Utilizar la captura de realidad en la creación de elementos 3D que ayuden en 
la planificación de los proyectos de construcción. 
 
5. Alcance de la implementación 
 
Corto plazo  
 

















Tel.: (506) 2279-0232  Fax: (506) 2279-4535  www.estructurassa.com  Apdo.: 139-2250 Alto de Ochomogo, Costa Rica 
6. Equipo Operacional BIM 
 
Una de las actividades que a este plan refiere es caracterizar nuevos roles, 
áreas y tareas. Es por este que se realiza una propuesta de un equipo BIM el cual 
se basa en los procesos propuestos. Cabe destacar que este equipo está 
condicionado a la demanda de trabajo que se presente, teniéndose la posibilidad de 
que el Director BIM y los Modeladores BIM adquieran ciertas funciones del 
Coordinador BIM en momentos de baja demanda o que la gran demanda de trabajo 
obligue a la empresa a considerar la contratación de más personal.  
 
Cuadro 1. Recursos humanos del equipo de liderazgo BIM.  
 
Cargo Descripción y funciones Competencias 
Director BIM 
- Encargada/o junto con la gerencia 
de liderar el proceso de 
implementación BIM en la 
empresa.  
- Deberá comprender las 
necesidades del equipo del 
proyecto, trabajando mucho antes 
con este equipo en la 
configuración, estructura y 
selección de estrategias a seguir 
en el desarrollo del mismo. 
Asimismo, trabajará en la elección 
de la plataforma de intercambio de 
información con el resto de 
profesionales. 
- Conocerá y comprenderá los 
flujos de trabajo en los proyectos. 
Además, será el responsable del 
desarrollo, coordinación, 
publicación y verificación de todas 
las configuraciones necesarias 
requeridas para la perfecta 
integración del diseño y la 
información del modelo de 
construcción.  
- Asumirá la responsabilidad de la 
correcta clasificación de las áreas, 
espacios, equipamientos e 
instalaciones para garantizar su 
coherencia a lo largo de la vida útil 
- Conocimiento avanzado 
en la metodología BIM.  
- Experiencia en diseño y 
construcción. 
- Capacidad de asumir 
responsabilidades y 
decisiones críticas. 
- Productividad, eficiencia 
y saber enfocar con los 
objetivos BIM de la 
empresa. 
- Habilidad para manejar, 
navegar y revisar modelos 
3D y bases de datos. 
- Habilidad para trabajar 
en equipo, comunicar y 
gestionar tareas. 
- Habilidad para formar y 
transmitir conocimientos.  
- Formación continua en 
metodologías y procesos 
BIM. 
- Las principales aptitudes 
o habilidades que deberá 
de tener un Director BIM 
son las siguientes: 
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del proyecto y su posterior 
mantenimiento. 
- Asegurará la correcta realización 
de archivos de intercambio para el 
envío a otros agentes participantes 
en el proyecto. 
- Asegurará que los software se 
instalen, utilicen y actualicen 
correctamente teniendo 
conocimientos técnicos de las 
aplicaciones BIM, referentes a los 
requerimientos del sistema, 
infraestructura de la red y 
conocimientos de nuevas 
tecnologías. 
- Coordinará la configuración del 
servidor de archivos compartidos 
con los equipos, incluyendo 
configuraciones de accesos web, 
permisos, protocolos, etc. 
- Facilitará el uso de modelos 
compuestos por diferentes archivos 
en reuniones de coordinación de 
diseño y construcción.   
- Se coordina con el departamento 
de Recursos Humanos e 
Informática.  
preparar nuevos 
equipos de trabajo 
en poco tiempo. 
 Capacidad de 
comunicar los 
beneficios del BIM 
a la empresa en su 
conjunto y también 
los beneficios 
personales en cada 
nivel de la 
organización. 




 Flexibilidad y 
movilidad.  
- Idioma inglés 
intermedio. 
- Manejo paquetes 
Office 365. 
- Manejo intermedio 
avanzado de la 




- Encargada/o en el apoyo a la 
realización del modelo según la 
disciplina.  
- Deberá tener conocimientos en 
construcción de las disciplinas a 
modelar.  
- Es recomendable que el 
modelador conozca todas las 
disciplinas del proyecto 
(arquitectura y estructural más que 
la parte electromecánica), de tal 
manera que pueda ayudar a 
distintos departamentos. 
- Deberá conocer los flujos de 
trabajo en los proyectos a nivel 
general. 
- Desarrollará el modelo según las 
instrucciones del proyectista. 
- Podrá editar familias del sistema 
e incorporarlas a la biblioteca 
general en coordinación con el 
Director BIM.  
- Experiencia en diseño y 
construcción. 
- Interpretación de planos.   
- Capacidad de asumir 
responsabilidades y 
decisiones medianas. 
- Productividad, eficiencia 
y capacidad para enfocar 
los objetivos de su 
disciplina y área.  
- Habilidad para manejar, 
navegar y revisar modelos 
3D.  
- Manejo avanzado del 
software Revit en los 
apartados de arquitectura 
y estructural, básico en el 
apartado MEP. 
- Manejo básico del 
software Navisworks. 
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- Deberá asumir la responsabilidad 
del modelado de las categorías de 
su disciplina. 
- Definirá las configuraciones 
visuales (líneas, grosores y 
colores) de forma coordinada con 
el Director BIM. 
- Editará objetos BIM de anotación 
y los incorporará a la biblioteca 
general en coordinación con el 
Director BIM. 
- Asumirá la responsabilidad de 
gestionar las vistas de planos y las 
plantillas de vista. 
- Asumirá la responsabilidad del 
montaje de planos taller en 
coordinación con el Director BIM.  
- Importará y realizará dibujos CAD 
en modelos. 
- Actualizará el modelo según 
cambios en obra.  
- Formación continua en la 
especialidad BIM 
correspondiente. 




- Encargada/o de la coordinación 
entre especialidades y la detección 
de interferencias entre ellas en 
coordinación con el Ingeniero 
Director del proyecto. 
- Determinará o coordinará el punto 
de geo-referencia XYZ del proyecto 
y asegurará la coordinación con 
todos los modelos de diferentes 
disciplinas. 
- Elaborará los informes de 
incidencias, los comunicará a los 
distintos responsables y realizará 
un seguimiento de estas.  
- Creará, modificará, actualizará y 
mantendrá las bibliotecas de 
contenidos: materiales, objetos BIM 
estándares (muros, pisos, puertas) 
y archivos complementarios. 
- Parametrizará y creará elementos 
singulares.  
- Gestionará y actualizará enlaces 
de bibliotecas de contenidos: 
plataformas, foros, blogs, webs de 
fabricantes, etc. 
- Coordinará con el Director BIM de 
la correcta utilización de las 
familias en los proyectos.  
- Experiencia en diseño y 
construcción. 
- Interpretación de planos.   
- Capacidad de asumir 
responsabilidades y 
decisiones medianas. 
- Productividad, eficiencia 
y proactividad. 
- Habilidad para manejar, 
navegar y revisar modelos 
3D.  
- Manejo avanzado del 
software Revit en los 
apartados de arquitectura 
y estructural, básico en el 
apartado MEP. 
- Manejo avanzado del 
software Navisworks.  




colaboración para BIM. 
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- Revisará, corregirá y adaptará 
modelos recibidos en el proceso de 
licitación para que a través de 
estos se puedan realizar métricas 
para que en coordinación con el 
departamento de presupuestos 
estas puedan ser comparadas 
evidenciando errores y/o fiabilidad 
de las mediciones a partir de 
modelos.   
- Coordinará conjunto con el 
departamento de mantenimiento la 
administración y registro de 
información del proyecto para la 
incorporación de esta a los 
modelos mediante enlaces para la 
etapa de operación y 
mantenimiento.  
 
- Manejo paquetes Office 
365.  
- Idioma inglés básico. 
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7. Incorporación de la metodología BIM al diagrama de 
procesos tradicionales  
 
Figura 1. Diagrama de procesos tradicionales licitación pública-privada 
construcción. 
Fuente: autoría propia. 
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Fuente: autoría propia.  
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Las cajas que se muestran en el diagrama de procesos tradicionales de las 






Figura 3. Formato de cajas en diagramas de procesos tradicionales. 
Fuente: autoría propia.  
 
Licitación pública-privada diseño-construcción 
 
 La aplicación de la metodología BIM, en una licitación pública-privada por 
diseño y construcción, adjudicada a la empresa constructora facilitará la correcta 
implementación de BIM en el proyecto. Participar en el proceso de diseño le 
permitirá a la empresa constructora el definir las reglas del juego mediante un 
debido Plan de Ejecución BIM (PEB, por sus siglas en inglés). 
 La elaboración de este Plan de Ejecución BIM, se encuentra dentro de uno 
de los objetivos a corto plazo de la empresa, permitiéndole este el gestionar y 
controlar los requisitos de la información. Es de suma importancia establecer el 
alcance que tendrá la realización de los modelos y la gestión de estos, ya que si no 
se tiene esto estipulado es muy difícil que su uso aporte valor. 
Es recomendable que en cada proyecto se contemplen los siguientes puntos 
para establecer el alcance y los requisitos de la información del modelo, estos 
puntos deberán de incluirse en el Plan de Ejecución BIM. 
 
 Funciones, responsables y autorías.  
 Hitos del proyecto. 
 Objetivos BIM del proyecto. 
 Usos BIM del proyecto. 
 Nomenclatura de carpetas, archivos y láminas. 
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 Niveles de desarrollo (LOD) para los distintos modelos. 
 Normas para la ejecución de planos en el software de modelado. 
 Flujos de trabajo en BIM. 
 Sistema de gestión y transferencia de datos. 
 Estructura de modelos BIM. 
 Estándares de modelado BIM. 
 Control de calidad BIM.  
 Códigos y colores por disciplinas y/o sistema. 
 Formatos de software.  
 
Se proponen para este plan 4 flujos de trabajo que incorporan la metodología 
BIM en sus actividades, específicamente para lo que es el proceso de autoría de 
diseño, la coordinación 3D, la extracción de cantidades y el modelo de registro y 








Figura 4. Formato de cajas en diagramas de flujo de procesos individuales. 
Fuente: autoría propia.  
 
Si bien los flujos de trabajo ayudan a identificar actividades críticas se 
recomienda que estos sean respaldados por protocolos de trabajo en los cuales se 
detalle mejor la manera de proceder.  
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Fuente: (Computer Integrated Construction (CIC) Research Program, 2011). 
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Figura   6.  Diagrama de flujo de procesos para la coordinación 3D. 
 
Fuente: (Computer Integrated Construction (CIC) Research Program, 2011). 
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Figura   7.  Diagrama de flujo de procesos para la extracción de cantidades a partir de un modelo. 
 
Fuente: (Computer Integrated Construction (CIC) Research Program, 2011). 
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Figura   8.  Diagrama de flujo de procesos para el modelo de registro de la información, operación y mantenimiento. 
 
Fuente: (Computer Integrated Construction (CIC) Research Program, 2011). 
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Licitación pública-privada construcción 
 
 Cuando se tiene el caso de una licitación pública-privada, en la cual se 
haya ganado la misma y solo se tengan planos en 2D (que van a ser la mayoría 
al tratarse de una empresa constructora) es cuando la aplicación de la 
metodología BIM es mas costosa más no imposible. Para estos casos se 
recomienda de igual manera realizar un Plan de Ejecución BIM. 
 Si no existen modelos BIM por parte de los consultores, la empresa 
constructora en conjunto con las empresas electromecánicas valorarán el hecho 
de realizar modelos LOD300 a partir de los planos constructivos de estos. Se 
deberá realizar un cronograma el cual deberá respetarse a cabalidad, para 
asegurar que las distintas fases del modelo planteadas estarán listas y 
coordinadas antes de su respectiva construcción.  
Cabe destacar que el alcance y los usos que se les dará a los modelos 
BIM, deberán estar muy bien definidos. Asimismo, es importarte mencionar que 
idealmente los modelos deberían estar realizados en su totalidad antes de la 
construcción, sin embargo, al ser la construcción un sector tan acelerado esto 
usualmente no sucede así, por lo que se debe estar consciente de que la 
realización de estos modelos podrían tener deficiencias en el camino no logrando 
estos el solucionar el 100% de los problemas por choques de sistemas o falta de 
información.  
 Se propone que estos modelos que se realizan sean en una primera 
instancia para coordinación con otras disciplinas, planificar la obra, extracción de 
cantidades y la realización de planos taller. Se deberá realizar anotaciones en 
los planos y entregar estos a los consultores para que se realicen las 
correcciones necesarias, mediante un registro de conflictos/dudas vinculados 
con los modelos conciliados para llevar el control de correcciones y aclaraciones 
con respecto al diseño.  
 En caso de que se obtengan modelos por parte de los consultores, se 
coordinarán estos siguiendo el flujo de trabajo que se mostró anteriormente en 
la Figura 6 y además se seguirá el flujo de trabajo respecto a la extracción de 
cantidades que se mostró en la Figura 7 así este sufre una modificación con 
respecto a no diseñar, sino que se revisarán los modelos, se valorará que tanto 
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del formato de presupuesto se puede cuantificar y cómo se realizará y se 
ajustarán los modelos BIM para cuantificar; extrayendo de estos la información. 
 A continuación se muestra el flujo de trabajo en BIM cuando se tenga el 
caso de que no existen modelos BIM por parte de los consultores. Asimismo, se 
explicó anteriormente cómo se iba a proceder cuando se obtengan modelos por 
parte de los consultores. Cabe destacar que indistintamente si se realizan 
modelos por parte de las empresas constructoras o bien se obtienen modelos 
por parte de las empresas consultoras, se deberá seguir el flujo de trabajo 
mostrado en la Figura 8 en lo que respecta al modelo de registro de la 
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Figura   9.  Diagrama de flujo de procesos para cuando no existan modelos por parte de los consultores. 
 
Fuente: (Computer Integrated Construction (CIC) Research Program, 2011).
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8. Incorporación de software 
 
 El tema de software ha generado que muchas personas piensen que el BIM 
es solamente eso, la utilización de una cantidad de software y la preparación del 
personal en el uso de estos, sin embargo, cabe destacar que el BIM va más allá y 
esto ha podido quedar comprobado con la realización de este Plan de 
Implementación. No obstante, lo que no se puede obviar es la necesidad de 
personas preparadas en el desarrollo, interpretación, revisión y extracción de 
información de un modelo, siendo este proceso de adquisición de estas habilidades 
no instantáneo.  
Cabe destacar como un software no sería el causante principal de que una 
implementación BIM presentara fallos importantes, ya que este se puede cambiar 
de una manera más fácil, sin embargo, el cambio de alguno de estos debido a 
ineficiencias traería afectaciones tanto en tiempo como en costo, de ahí la certeza 
que se debe de tener en la elección. 
 Abonado a lo anterior, es importante resaltar como la selección de estos 
software es una labor que demanda de una gran cantidad de tiempo debido a la 
gran cantidad que existen en el mercado. Ante esto, es necesario adoptar aquellos 
que brinden el mayor beneficio a un menor costo y que se ajustan a los usos, 
objetivos y flujos de trabajo en BIM que proyecte la empresa.    
 Otro punto muy importante a tomar en cuenta es la utilización de estos 
software a nivel nacional, ya que podrían presentarse problemas de 
interoperabilidad, por lo que es de suma importancia la adopción de software con 
los cuales el ámbito nacional esté más familiarizado ya que esto facilitará la forma 
de trabajo y en ocasiones la búsqueda de personal capacitado. 
 Para la elaboración de este apartado, se analiza una lista de herramientas 
BIM publicada en la página del BIM Forum Costa Rica, se cuenta con una encuesta 
denominada “Uso de BIM en Costa Rica” realizada por 870 personas del sector 
constructivo y proporcionada por la Comisión BIM del CFIA; recomendaciones de 
los profesionales expertos en la metodología BIM, además se realizaron pruebas en 
los distintos software.  
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 Los softwares definidos para este plan se dividen en 3 grandes grupos, los 
cuales se listan y describen a continuación, lo anterior como recomendación de uno 
de los expertos.  
1. Software de modelado: herramientas que pueden ser usadas para la 
realización de modelos de masas conceptuales, creación virtual de prototipos 
de construcción, documentación de la construcción e incluso diseño 
detallado a nivel de fabricación para todo un edificio. (LOD Planner, 2019) 
2. Software de validación y control BIM: cuando se combinan modelos 3D de 
diferentes equipos de proyecto, a menudo se pueden descubrir problemas. 
Estos problemas pueden ser resueltos en un modelo virtual a un costo muy 
bajo comparado con encontrarse estos en el sitio de trabajo. En ocasiones 
existen miles de problemas a los cuales darles un seguimiento, siendo estas 
herramientas esenciales en la obtención de los verdaderos beneficios de 
BIM. (LOD Planner, 2019) 
3. Software de colaboración BIM: usualmente los modelos y la documentación 
que surge a partir de estos son creados por muchas partes interesadas. Para 
que todas las personas se mantengan en la misma página, estos modelos no 
pueden permanecer en silos. Estas herramientas de colaboración BIM 
permiten a los equipos a compartir y acceder a los modelos y la 
documentación correcta en los momentos correctos. (LOD Planner, 2019) 
 
Software de modelado 
  
 En lo que respecta a la creación de modelos BIM existe un sinfín de software 
de diferentes desarrolladores los cuales se dividen en áreas funcionales. A nivel de 
modelado de arquitectura se destacan software como Revit, Archicad, Vectorworks, 
Sketchup, ect. Asimismo, en lo que respecta al modelado y cálculo de estructuras 
se tienen software como Robot, CypeCAD, Tekla Structures, ect. También, entre los 
software que refieren al modelado y cálculo de instalaciones MEP se encuentran 
Revit MEP, CypeMEP, MEP Modeler, etc. Al mismo tiempo entre los software que 
sobresalen en el modelado de obra civil se destacan Civil 3D, Infraworks, 
ReCap360, Inroads, etc.  
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 Es oportuno manifestar que debido a los objetivos BIM de la empresa, no es 
eficiente ni rentable enfocarse en aquellas herramientas que solo cubren un área 
funcional, ya que lo anterior implicaría la compra de una cantidad mayor de software, 
una mayor cantidad de capacitaciones y complicaciones en el tema del manejo de 
la información debido a la interoperabilidad que deberá de realizarse al pasar de 
herramienta a herramienta.  
 Debido a lo anterior se decide por la herramienta Revit del desarrollador 
Autodesk para suplir las necesidades de modelado tanto de diseño como as-built 
que se tengan en la empresa. Es importante destacar que la elección de este 
software se basa en la encuesta Uso de BIM en Costa Rica, realizada por la 
comisión BIM de CFIA en la cual el 88% de los encuestados respondió que utiliza 
el software Revit ante un 8% solamente que utiliza Archicad, que es el software de 
competencia. Además, en la empresa uno de los dibujantes/modeladores tiene una 
gran experiencia en la utilización del software y otra de las dibujantes/modeladoras 
actualmente se encuentra llevando un curso a nivel avanzado de Revit.  
 La utilización de Revit hará que la curva de aprendizaje se reduzca, además, 
gracias a la gran capacidad de otorgamiento de licencias gratuitas para estudiantes 
que posee el desarrollador Autodesk será más fácil de encontrar personal calificado 
en el mercado, situación que no sucede con otros software. Asimismo, se facilitará 
el trabajo colaborativo entre equipos multidisciplinarios debido a la gran cantidad de 
usuarios en el país que utiliza este software.  
 
Software de validación y control BIM 
  
  De acuerdo con Becerick & Geber (2010) uno de los usos más utilizados en 
BIM es la detección de choques de sistemas constructivos, nada más superado por 
el uso de visualización de modelos. La elección de esta plataforma con un debido 
protocolo y flujo de trabajo asociado; por causa de la cantidad de problemas 
ocasionados por los choques de sistemas que se presentan en obra y el riesgo y 
costo que estos representan, es de vital importancia.  
 A nivel de esta área funcional se destacan software como Solibri Model 
Checker de la desarrolladora Nemetscheck Group además del software Autodesk 
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Navisworks Manage de la desarrolladora Autodesk. Solibri Model Checker requiere 
que los modelos sean exportados en formatos IFC, lo cual no debería de ser un 
inconveniente alguno, sin embargo, se reportan entre los usuarios fallos y pérdidas 
de información al trabajar con archivos con este formato.  
 Debido a lo anterior se toma la decisión de utilizar la herramienta Navisworks 
Manage del desarrollador Autodesk en lo que respecta a la coordinación de 
sistemas constructivos. Es importante recalcar que la declinación hacia este 
software al igual que Revit está en función de que es un software muy utilizado en 
Costa Rica, ya que de acuerdo a la encuesta Uso de BIM en Costa Rica realizada 
por el CFIA un 36% utiliza este software, lo cual es el equivalente a 104 respuestas. 
Asimismo, la mayoría de Ingenieros tanto Civiles como en Construcción en la 
empresa han recibido cursos referentes a esta herramienta por lo que su uso será 
más fácil a nivel de proyectos. Esta plataforma presenta una ventaja considerable 
en comparación con las otras en que al ser de la casa matriz Autodesk los traspasos 
de información son confiables y no existen pérdidas de información a la hora de la 
exportación.  
  Ahora bien, los problemas encontrados en cuanto a choques de sistemas 
deben de ser gestionados y comunicados de manera eficiente a los distintos 
modeladores mediante una herramienta. Con respecto a esta se toma la decisión 
de utilizar la herramienta BIMcollab esto debido a su bajo costo y porque esta posee 
una versión gratuita para 4 personas editoras, funcionando muy bien esta versión 
cuando no hay una gran cantidad de modeladores en el proyecto. Además, se 
descartó la opción de BIMtrack debido a su alto costo, sin embargo, se invita a los 
lectores y ejecutores de este plan a no perderle el rastro a esta plataforma para que 
cuando la industria este familiarizada con este tipo de herramientas y se le dé un 
uso constante a estas, pueda nuevamente ser tomada en cuenta como una 
posibilidad para su uso.  
 
Software de colaboración BIM 
  
 La incorporación de este software es posiblemente una de las mejoras más 
importantes de cualquier implantación tecnológica en un entorno de proyectos. 
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Partiendo del hecho de que se debe romper la barrera del intercambio tradicional 
vía correo, para emplear un registro más automatizado y eficiente, que no obligue a 
los coordinadores de proyectos a gestionar información no estructurada en correos, 
reduciendo su valor como gestores de proyectos a gestores de correos electrónicos.  
 Es importante que estos nuevos sistemas de intercambio de información 
sean trazables (permitan ver cuándo y quién ha realizado modificaciones además 
de observar cuáles han sido estas modificaciones desde el inicio del proyecto), sean 
archivables, configurables y sobre todo seguros. Lo anterior, elimina los envíos del 
tipo WeTransfer, que carecen de trazabilidad y garantía de que los archivos no sean 
copiados en el camino.  
 Para la elección de este software de colaboración primero se hizo un análisis 
del cloud propio de la compañía QNAP que posee la empresa. Este servicio en la 
nube posee la capacidad de almacenar información estructurada a través de 
carpetas. Realizando un análisis de la herramienta se toma la decisión de descartar 
la misma debido a los siguientes motivos: 
 Solo posee tres tipos de permisos: acceso denegado, solo leer y leer y editar. 
Además, si una persona tiene permisos para una carpeta, los tiene también 
para todo lo que hay dentro, no teniendo esta herramienta la capacidad de 
poder ampliar los permisos dentro de las carpetas. 
 Si una persona no tiene permisos para una carpeta esta persona la puede 
ver, sin embargo, si entra a esta no puede observar nada de lo hay dentro. 
Esto no es beneficioso debido a que idealmente si no se tiene permisos no 
se debería siquiera de ver la carpeta . 
 Se maneja en esta nube información empresarial muy sensible por lo que 
añadir miembros a esta de muchas empresas sub contratadas además del 
cliente no resulta una muy buena idea, ya que si bien existen los permisos 
en algún momento se podría cometer un error dándole más acceso del 
debido a cierta persona, pudiéndose filtrar información valiosa de la empresa.   
 Su aplicación de servicio remoto, no tiene la capacidad de abrir formatos del 
tipo .dwg, .rvt, .nwd, etc. Por lo que a la hora de estar en campo no se podría 
revisar cierta información, teniendo que estar todo en pdf.  
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Posterior a este análisis se realizó una búsqueda en el mercado 
seleccionándose 5 software siendo estos los siguientes: Procore, BIM360 
Document Management, Plangrid, Trimble Connect y Dalux Box Pro.  
A partir de esta selección fue descartada por su alto costo la opción de 
Procore. Esta es una plataforma muy robusta de gestión de la construcción, su uso 
inicialmente tan reducido no resultaría rentable para la organización, además, de 
que este no es un software BIM como tal. Sin embargo, en los últimos meses este 
desarrollador ha realizado ciertas integraciones a su plataforma asociadas a la 
metodología BIM, las cuáles aún se encuentran en una etapa de prueba y mejora 
por lo que se insta a los lectores y ejecutores de este plan a no perderle el 
seguimiento a este software, para que cuando se haya alcanzado un grado de 
madurez importante en la empresa y el software también haya hecho del BIM parte 
de sus flujos de trabajo, se pueda nuevamente analizar la posibilidad de su uso.  
Asimismo, el software Plangrid también fue descartado ya que aunque este 
software tiene una gran capacidad para gestionar planos, su nula estructuración de 
carpetas y subcarpetas en el guardado de archivos así como también la inexistencia 
de restricciones a la visualización o edición de documentos lo hacen poco 
competitivo. Por otra parte, se realizó una demo de 12 días con el software Dalux 
Box Pro, teniéndose deficiencias en cuanto a la gestión de la información, por lo que 
esta plataforma también fue descartada.  
Ante lo anterior y debido a la elección del software de Revit y Navisworks en 
apartados anteriores se decide por la herramienta BIM360 Document Management. 
Este gestor documental es el mejor para la fase de diseño, si se trabaja en entorno 
Autodesk, asimismo, para la fase de construcción, permite llevar un versionamiento 
eficiente de los planos del proyecto. Además, cuenta con una estructura e 
información completamente separada para cada proyecto con una interfaz sencilla 
muy similar a una ventana de Windows en lo que respecta a las carpetas, teniendo 
esta un navegador “en árbol” de carpetas las cuales poseen una restricción a la 
visualización o edición de documentos de acuerdo con un control de accesos y 
permisos previamente definido.  
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Por otra parte, este software tiene un comparador de versiones tanto en 2D 
como en 3D, el cual es el inteligente si se trabaja con programas de la colección de 
Autodesk. Asimismo, se pueden realizar marcas de revisión e incidencias, 
gestionando estas de manera integral con los responsables asociados. Una de las 
ventajas que se tiene con este software es que al momento del pago de la 
suscripción, se puede invitar a todos los interesados del proyecto que se desee esto 
según Piedra, A. y Arguedas, J. (2020) expertos en la metodología BIM fundadores 
de empresas de consultoría BIM en el país.  
 Por último, es importante evidenciar la deficiencia que posee este gestor a 
nivel de visualización del modelo de la información en campo, ya que la experiencia 
a nivel de usuario no es satisfactoria. Es por esto, que en este plan se propone una 




Debido a que uno de los objetivos BIM es el establecimiento de una 
herramienta para la visualización en campo de los modelos y su documentación y 
ante la deficiencia en la visualización de modelos que ofrece el software BIM360 en 
dispositivos móviles, se propone el software Dalux BIM Viewer para la observación 
de modelos en campo. Este es un software gratuito que combina planos en 2D con 
modelos 3D, teniendo estos últimos la capacidad de ser filtrados generándose 
visualizaciones personalizadas del modelo. Además, si se trabaja con modelos en 
Revit o Navisworks, estos pueden ser exportados fácilmente a través de la 
utilización de un plugin gratuito que ofrece este desarrollador. La única problemática 
que ofrece este software es la necesidad de conexión a internet para su uso, lo cual 
será solucionado mediante el compartimiento de internet, a través de dispositivos 
telefónicos.  
Una de las funciones del Coordinador BIM que se propone en el equipo de 
liderazgo en este plan es la de la realización de métricas para que en coordinación 
con el departamento de presupuestos estas puedan ser comparadas evidenciando 
errores y/o fiabilidad de las mediciones a partir de modelos. Para la realización de 
estas métricas se utilizará primeramente la herramienta “Quantity Take Off” del 
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software Navisworks así como también del apoyo del software Revit. Los costos en 
BIM es un tema complejo que se sale del alcance de este plan, sin embargo, se 
recomienda a los lectores y ejecutores de este a generar estadísticas comparativas 
entre el Take Off virtual y el Take Off manual con el objetivo de generar datos 
suficientes que respalden un posible cambio e inserción de los modelos BIM en los 
flujos de trabajo del departamento de presupuestos.  
 
9. Equipamiento tecnológico  
 
En cuanto a los sistemas de hardware requeridos, si bien es transcendental 
tener claro el o los software a utilizar de acuerdo al alcance que se busque en el 
desarrollo de proyecto BIM, esto trae consigo una inversión en equipos 
computacionales adecuados y suficientes que generen un trabajo fluido. Por lo 
general, los desarrolladores de software ofrecen dos tipos de recomendaciones de 
hardware según sea el software, siendo estos requerimientos mínimos y 
requerimientos recomendados o de alto rendimiento.  
Las configuraciones básicas no aseguran una fluidez completa y genera 
incertidumbre respecto a si se cumplirán los requisitos del software, por lo que no 
es recomendable elegir este tipo de configuración. En lo que respecta a la 
configuración recomendada esta permite una alta fluidez, garantizando una 
compatibilidad del equipo por al menos dos años, sin embargo, este tipo de 
configuraciones suelen tener exigencias muy altas que influyen fuertemente en el 
costo final del equipo.  
Dado el alto nivel técnico que se requiere, para este plan se contó con la 
asesoría de especialistas en informática y redes, especialmente del Ing. Roberto 
Contreras encargado de esta área en la empresa. Estructuras S.A. como parte de 
sus activos posee dos laptops especializadas para trabajos empresariales de alta 
demanda, estos equipos cuentan con buenos comentarios en cuanto su uso en 
proyectos de parte de sus usuarios. El ingeniero Contreras facilitó los detalles de 
estos computadores, siendo estos los siguientes:  
 
 Sistema operativo: Windows 10 Home, 64-bit, English. 
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 Procesador: 9th Generation Intel® Core™ i7-9750H (12MB Cache, 
up to 4.5 GHz, 6 cores) 
 Tarjeta gráfica: NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 8GB GDDR6 with 
Max-Q Design 
 Memoria: 16GB, 2x8GB, DDR4, 2666MHz 
 Disco duro: 256GB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive (Boot) + 1TB 
5400 rpm 2.5" SATA Hard Drive (Storage) 
 
Aunque dichas laptops han trabajado de una buena manera, se realiza una 
propuesta de mejora hacia estas, esto con respecto a los requisitos del sistema de 
los productos Revit 2021 en cuanto a modelos complejos de gran tamaño.  
 
 Sistema operativo: Windows 10 Home, 64-bit, English. 
 Procesador: 9th Generation Intel® Core™ i7-9750H (12MB Cache, 
up to 4.5 GHz, 6 cores) 
 Tarjeta gráfica: NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 8GB GDDR6 with 
Max-Q Design 
 Memoria: 32GB, 2x16GB, DDR4, 2666MHz 
 Disco duro: 1TB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive (Boot) + 1TB 5400 
rpm 2.5" SATA Hard Drive (Storage) 
 
10. Plan de capacitación para el personal 
 
 Este plan de capacitación está orientado al equipo de liderazgo que se 
propone en este plan, a los ingenieros directores y residentes de la empresa, así 
como también para los maestros de obras. Cabe destacar que estos últimos juegan 
un papel vital ya que son los que más contacto tienen con la obra, siendo este lugar 
en donde se ven materializados todos los esfuerzos en diseño y coordinación que 
se realizan al momento de la creación de los modelos de información. Es importante 
recalcar que por más que se realicen modelos 3D y se coordinen estos, si la 
información contenida en planos no es la suficiente y además no existe una 
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inducción adecuada a las personas en el campo sobre el uso del 3D, al momento 
de la construcción se encontrarán los problemas habituales. 
 En lo que respecta a los ingenieros directores y residentes, debido a que 
algunos de estos ya han recibido previamente cursos de Revit y Navisworks (la 
mayoría), se propone que el Director BIM sea el encargado de diseñar un curso 
tanto de refrescamiento de conocimientos para estos, así como también un curso 
desde cero para aquellos que no estén familiarizados de previo con las 
herramientas. Lo anterior supone una reducción de costos en la implementación, 
realizando las inducciones con personal propio de la empresa, estas deben 
realizarse preferiblemente de manera presencial en horario laboral y en las 
instalaciones de la empresa. Se adjunta una propuesta de temas que se deberán 
cubrir con estos cursos.  
Cuadro 2. Temas a cubrir en cursos de Navisworks y Revit. 
 






 Herramientas básicas de 
navegación, consulta y 
visualización (navegación, 
secciones, vistas, cuadro de 
propiedades, caja de sección, 
diálogo de visibilidad, gráficos 
para la vista actual, medición). 
 Actualización de información de 
elementos (referencias para as-
built). 
 Uso de familias (categorización 
de los elementos). 








propiedades, árbol de 
selección, caja de 
sección, diálogo de 
visibilidad, gráficos 







 Técnicas de cuantificación. 
 Creación de tablas de 
planificación. 
 Técnicas de 
cuantificación. 
 Creación de libros 
de cuantificación. 
 Detección de 
interferencias. 
 
Fuente: autoría propia.  
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En lo que refiere a estos cursos básicos de Revit y Navisworks para 
ingenieros residentes y directores, debe tenerse en consideración que para la 
utilización de estos software (con todas sus funcionalidades) se necesita de una 
licencia por usuario, la cual es costosa. Por lo que se deberá de analizar el uso de 
estas a nivel de ingenieros residentes y directores en cada proyecto en específico. 
Estos detalles son lo que las academias de formación o formadores no ofrecen a 
sus clientes, ya que esto representaría afectaciones a sus negocios.  
Por lo tanto, se ofrecen dos alternativas totalmente gratis (con limitaciones) 
que ofrece la compañía Autodesk. La primera de estas corresponde a Revit Viewver, 
este es un software utilizado para revisar modelos sin una licencia activa que tiene 
entre una de sus limitantes el no poseer la capacidad de crear tablas de planificación 
(cuantificaciones). La segunda de estas corresponde a Navisworks Freedom, este 
es un software para revisar los modelos; también puede ser utilizado sin una licencia 
activa; este a su vez posee una limitante: no se puede realizar en él cuantificaciones 
ni detección de interferencias.  
De acuerdo con lo anterior, en lo que respecta a la visualización de modelos 
se recomienda el software Navisworks, el cual tiene poca exigencia a nivel de 
hardware y además, su formato no permite que se le realicen modificaciones al 
modelo, esto evita un inconveniente en términos de propiedad intelectual. Por 
último, los ingenieros residentes y directores recibirán también inducciones de 
BIM360 y Dalux.   
 En lo que se refiere a los maestros de obras, se propone que el Director BIM 
sea el encargado de las inducciones, debido a que no existe en el país un curso en 
lo que respecta al software de colaboración BIM360 y al software de visualización 
Dalux. Esta inducción debe estar enfocada en la visualización eficiente de planos, 
uso de hipervínculos, mediciones, navegación y visualización 3D. Cabe destacar la 
importancia de la concientización hacia estos, en relación con el modelo 3D, ya que 
este es solamente una referencia; y cualquier medida que acá se tome también es 
referencial. Respecto a las dimensiones, estas siempre deberán de obtenerse de 
cotas creadas previamente en las láminas de los planos, o bien si se utiliza la 
herramienta de medir en el BIM360, se deberá de comprobar la correcta calibración.  
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 Por último, en cuanto a lo referente al equipo de liderazgo se propone la 
siguiente capacitación. Cabe destacar que se proponen cursos web por su bajo 
costo y su buen contenido, además de que estos una vez adquiridos por la empresa 
pasan a ser activos de esta para próximas capacitaciones. En mucha literatura se 
menciona que el Director BIM no necesariamente debe tener un alto conocimiento 
en el uso de las herramientas BIM, sin embargo, para este plan de implementación 
se recomienda que este tenga un manejo avanzado de las plataformas con el 
objetivo de que pueda guiar a su equipo resolviendo problemas que se presenten 
además de proponer procesos de mejora.  
 Ante la propuesta de estos cursos en línea, será el Director BIM el encargado 
de diseñar un método de evaluación para controlar el correcto aprendizaje de su 
equipo. Lo anterior no supone gran problema debido a que los cursos que se 
proponen presentan o ya sea un examen de prueba o bien un certificado de 
finalización. Cabe destacar que estos cursos se centran plenamente en la utilización 
de la herramienta por lo que los verdaderos retos se encontrarán a la hora de poner 
en práctica lo aprendido.  
En cuanto a los protocolos y flujos de trabajo que tendrán que ser diseñados, 
estos estarán a cargo del Director BIM que también se apoyará del Coordinador 
BIM. Se propone un curso virtual para el Director BIM denominado Implementación 
de Protocolos y Guías BIM, impartido por la Cámara de la Construcción en 
colaboración con el BIM Forum Costa Rica.  
Una vez el Director BIM haya recibido el curso, asimilado y puesto en marcha 
el mismo, deberá de poder transmitirle sus conocimientos a los demás 
colaboradores de la empresa de acuerdo con las necesidades de estos. Es 
importante destacar de que el BIM así como requiere de una formación continua por 
parte de sus ejecutores también requiere de una mejora continua en cuanto a los 
flujos de trabajo que bajo esta metodología se realizan, teniéndose en cuenta la 
planeación y la implantación, la ejecución, la revisión y el análisis; y por último la 
corrección. Personas entusiastas con un alto nivel investigativo serán necesarias. 
A continuación se muestra una tabla resumen correspondiente a la 
capacitación necesaria. Con respecto a esta, puede que algunos ingenieros 
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residentes o directores no necesiten de ciertas capacitaciones como ya se mencionó 
anteriormente así como ciertos integrantes del equipo de liderazgo, sin embargo, 
con respecto a estos últimos dependerá de la elección que se realice en la empresa, 
destacándose esta elección que no deberá de ser impositiva sino voluntaria. 
Respecto a las inducciones sobre los flujos de trabajo y protocolos a nivel de 
intercambio de información, estas en su totalidad serán dadas por el Director BIM y 
se recomienda que sean impartidas próximas a la realización de un proyecto BIM. 
Lo anterior facilitará la puesta en práctica de los conocimientos a corto plazo, 
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Cuadro 3. Resumen de capacitación empresarial requerida. 
 
Fuente: autoría propia. 
Cargo Capacitación 
Ingenieros residentes y directores 
 Curso básico desde 0 focalizado 
en Revit y Navisworks. 
 Curso de refrescamiento de 
conocimientos focalizados en 
Revit y Navisworks. 
 Inducción en BIM360 y Dalux. 




 Aprender Revit desde 0 con un 
proyecto. 
 Navisworks Manage. 
Herramienta del BIM Coordinator. 
 Navisworks, simulaciones, 
interferencias y visualización BIM 
 Implementación de Protocolos y 
Guías BIM. 
 Curso de BIM360: Docs Essential 
Training. 
 Curso Aprende a Relizar 
Topografía con Drone Paso a 
Paso. 
 Estudio independiente de Dalux.  
Coordinador BIM 
 Aprender Revit desde 0 con un 
proyecto. 
 Navisworks Manage. 
Herramienta del BIM Coordinator. 
 Navisworks, simulaciones, 
interferencias y visualización BIM 
 Curso de Revit Familias 
Paramétricas. 
 Curso Revit MEP esencial. 
Modelador BIM 
 Aprender Revit desde 0 con un 
proyecto. 
 Curso de Revit Familias 
Paramétricas. 
 Curso Revit MEP esencial. 
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11. Recursos económicos para la implementación  
 
En esta sección, se presentan los recursos económicos necesarios para llevar a cabo la implementación, todo esto de 
acuerdo a las secciones 7, 8 y 9 de este documento. Se acuerda con la comisión BIM iniciar esta implementación con dos 
personas, el Director BIM y el Modelador BIM, adquiriéndose las funciones del Coordinador BIM por parte de estos dos 
colaboradores. Además, debido a que se proyecta que estos dos colaboradores tengan un nivel avanzado con la herramienta de 
modelado de Autodesk Revit, el curso referente a esta plataforma no es tomado en cuenta.  






















































 TD = Todos los deseados.  
 
Fuente: autoría propia. 
Descripción Cantidad Costo unitario Costo total % relativo
% 
absoluto
Architecture, Engineering & 
Construction Collection
2 $1,980.00 $3,960.00 87.22% -
BIM360 Document Management 1 $580.00 $580.00 12.78% -
Dalux BIM Viewver TD $0.00 $0.00 0.00% -
Revit Viewver TD $0.00 $0.00 0.00% -
Navisworks Freedom TD $0.00 $0.00 0.00% -
$4,540.00 100.00% 57.99%
₡2,582,261.20 - -
Descripción Cantidad Costo unitario Costo total % relativo
% 
absoluto
Laptop acorde a los requisitos 1 $2,700.00 $2,700.00 100.00% -
$2,700.00 100.00% 34.49%
₡1,535,706.00 - -
Descripción Cantidad Costo unitario Costo total % relativo
% 
absoluto
Curso básico desde 0 focalizado 
en Revit y Navisworks
TD $0.00 $0.00 0.00% -
Curso de refrescamiento de 
conocimientos focalizados en 
Revit y Navisworks
TD $0.00 $0.00 0.00% -
Inducción en BIM360 y Dalux TD $0.00 $0.00 0.00% -
Aprender Revit desde 0 con un 
proyecto (En línea)
0 $18.99 $0.00 0.00% -
Navisworks Manage 2018. 
Herramienta del BIM Coordinator 
(En línea)
1 $21.99 $21.99 3.74% -
Navisworks, simulaciones, 
interferencias y visualización BIM 
(En línea)
1 $18.99 $18.99 3.23% -
Curso de Revit Familias 
Paramétricas (En línea)
2 $70.20 $140.40 23.85% -
Implementación de Protocolos y 
Guías BIM (En línea)
1 $196.40 $196.40 33.36% -
Curso de Revit MEP Esencial (En 
línea)
2 $49.99 $99.98 16.98% -
BIM360: Docs Essential Training 
(En línea)
1 $49.99 $49.99 8.49% -
Curso Aprende a Realizar 
Topografía con Drone Paso a 
Paso (En línea)
1 $22.99 $22.99 3.91% -
ArchiCad 33 en Español desde el 
Nivel "0" (En línea)
2 $18.99 $37.98 6.45% -
Costo Subtotal $588.72 81.15% 7.52%
Costo Subtotal ₡334,852.16 - -
Costo Total Implementación $7,828.72 - 100.00%
Costo Total Implementación ₡4,452,819.36 - -
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Nota: No se incluye el costo del software BIMcollab ya que este es un 
software que se utilizará de acuerdo al proyecto además de que su pago se 
realizará de forma mensual. El costo de este también dependerá de la cantidad 
de usuarios y del plan de funcionalidades adquiridas. Será el Director BIM el que 
defina cual plan se adapta mejor al proyecto. Esto también aplica para el software 
Dalux BIM Viewver, el cual es gratuito con conexión a internet, sin embargo, si 
se requiriese su uso sin conexión este debe ser cotizado por proyecto ya que su 
cobro es mensual de acuerdo al monto del proyecto en el cual se esté utilizando, 
lo anterior de acuerdo a conversaciones sostenidas con la casa matriz.  
El monto anterior es mayor debido a la capacitación inicial y al costo del 
hardware que es elevado. Sin embargo, después de esta inversión inicial el gasto 
será de $4540. Se destaca que este monto no tiene asociada la curva de 
aprendizaje que tendrán que experimentar los distintos equipos que apliquen 
BIM en los proyectos. Este monto total que se expone en este plan se considera 
adecuado para el sector y para una empresa grande que sigue creciendo como 
lo es Estructuras S.A. Cabe destacar que este costo total carece de un monto 
asociado al pago de salarios a los trabajadores.  
 
12. Características del acceso al entorno común de 
datos 
 
 Para esta sección se explica las características del BIM360 el cual es el 
entorno común de datos propuesto. Este posee una interfaz sencilla muy similar 
a una ventana de Windows en lo que respecta a las carpetas, teniendo esta un 
navegador “en árbol” de carpetas. En este árbol este presenta dos secciones, 
una sección denominada “Planos” que es el equivalente a tener los planos 
impresos en papel y otra sección que corresponde a “Archivos de proyecto”, en 
la cual se ubicarán archivos de Revit, Navisworks, AutoCAD, IFC, PDF, etc. 
Los permisos en la plataforma se dividen de la siguiente manera: 
 Solo ver: Puede ver documentos, y añadir marcas de 
revisión/incidencias, pero no cargar ni descargar contenido. 
 Ver+descargar: Puede ver documentos, y añadir marcas de 
revisión/incidencias, pero no cargar contenido. 
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 Solo cargar: Puede cargar contenido, pero no puede ver el 
contenido de la carpeta. 
 Ver+descargar+cargar: Puede cargar, descargar y ver contenido, y 
añadir marcas de revisión/incidencias. 
 Ver+descargar+cargar+editar: Puede revisar y publicar contenido, 
así como editar y eliminar contenido de carpetas/subcarpetas. 
 Control de carpetas: Controles administrativos completos, incluida 
la administración del acceso a las carpetas y los cuadros de 
rotulación. 
Para este plan se propone una estructura de nombre de carpetas 
compuesta por lo siguiente: 
 
 Proceso 
Corresponde al proceso del proyecto (ver Cuadro 5). 
 
 Especialidad 
Los archivos se ubicarán en las carpetas respectivas, de acuerdo al tipo 
de especialidad al que pertenece (ver Cuadro 5) 
 
 Estatus (International Organization for Standardization, 2019) 
Trabajo en progreso (WIP): Información desarrollada por sus propietarios o 
equipo de trabajo. No es visible o accesible por nadie más. 
 
Compartido (C): Información aprobada para compartir con la otra parte o con 
el equipo de trabajo. 
 
Publicado (P): Información autorizada para su uso con mayor detalle del 
diseño, para construcción o para la gestión de activos. 
 
 Archivos 
Detalles (DE): Detalles importados a Revit desde CAD. 
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Cuadro 5. Procesos y especialidades. 
 
 



















Figura 10. Estructura nombre de carpetas. 
Fuente: autoría propia.  
 
Cabe destacar que esta estructura está orientada únicamente a lo 
referente a planos y modelos de la información por lo será una tarea del Director 
BIM el estandarizar las demás estructuras de carpetas que surjan en el desarrollo 
de un proyecto, por ejemplo, submittals, tablas de pago, oficios, etc.  
 
13. Serie de acciones a seguir 
 
 Se enumeran a continuación un conjunto de labores que tendrán que 
realizar el equipo BIM, cabe destacar que estas deberían de ser secuenciales 
Procesos Especialidades 
Levantamiento LEV Arquitectónico AR 
Anteproyecto ANT Estructural ST 
Licitación LIC Mecánico ME 









  Modelo Federado MF 
  General GE 
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sin embargo en caso de existir una demanda en lo que refiere a los entregables 
estas actividades podrían sufrir modificaciones.  
 
I. Se deberá de establecer a las personas que formarán el equipo de 
liderazgo BIM que en este plan se propone. Se recomienda analizar 
primeramente la demanda de trabajo al momento de que se tome esta 
decisión examinando la necesidad de 2 o 3 personas.  
II. Las personas que conformen el equipo de liderazgo BIM deberán de 
estudiar el plan de implementación teniendo claro estos la ruta a seguir. 
Estos también podrán realizar solicitudes de cambios a la gerencia en pro 
de mejora. 
III. El equipo de liderazgo BIM deberá de iniciar con las capacitaciones que 
consideren estos necesarias. El director BIM deberá de comprobar los 
niveles que posee el equipo para que si algún integrante posee un nivel 
más allá de básico o intermedio no comience desde 0.  
IV. El equipo de liderazgo incumbirá en la creación de un Plan de Ejecución 
BIM. 
V. El director BIM deberá de preparar las inducciones que en este plan se 
detallan. Estas serán dadas al personal que las necesita tiempo antes de 
la ejecución de un proyecto, esto debido a razones que se explicaron 
previamente.  
VI. El director BIM deberá de crear un plan de evaluación con hitos y puntos 
de control. Se deberá medir el número de incidencias por proyecto, 
tiempos de modelado del equipo, cantidad de choques resueltos y no 
resueltos por proyecto, retrasos con entregables, etc. Además de lo 
anterior, se deberá de realizar por proyecto y durante toda la ejecución de 
este (no al final) un documento que englobe los beneficios de la 
metodología BIM en el proyecto además de las lecciones aprendidas.  
VII. El equipo de liderazgo incumbirá en la creación de manuales de 
modelado en lo que respecta a las disciplinas de arquitectura y estructura 
esto con el objetivo de que se realicen modelos aptos para la 
cuantificación.  
VIII. El equipo operacional BIM deberá de trabajar conjunto con el 
departamento de presupuestos en la elaboración de un protocolo que 
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permita primeramente extraer datos útiles de los modelos además de 
generar estadísticas en cuánto a las cuantificaciones convencionales y las 
cuantificaciones a través de los modelos 3D. Lo anterior con el objetivo de 
verificar la veracidad de la información que los modelos arrojan. 
IX. El equipo de liderazgo BIM deberá de estar a la vanguardia incluyendo 
más actividades BIM a los proyectos de las que en este plan se plantean, 
incluyéndose el protocolo que permita que los modelos puedan ser 
utilizados en la etapa de operación y mantenimiento y la utilización de la 
captura de realidad en la creación de elementos 3D que ayuden en la 
planificación de los proyectos de construcción. 
 
12. Conclusión y motivación 
 
Este plan propone dos invitaciones, la primera invitación es implementar, 
hacer de nosotros mismos el más atrevido de los experimentos, el de razonar sin 
ningún prejuicio, hasta los límites de la razón, hasta la locura si es necesario, 
quitándole el alma a los conceptos, enfermar de perplejidad, generando en este 
proceso expresiones intelectuales de vanguardia. La segunda invitación es 
desarrollar actitud de descubrir, inventar e inaugurar vías del espíritu que nos 
asombren y además pensar que todo esto pueda ser un acto jubiloso, apreciar 
el acto del ensayo, una idea que no termina expresada en una acción física es 
hipocresía pero cuidado si una acción física no es precedida por una idea es el 
autoengaño de un atolondrado y esto es caro y esto es lo que vemos por lo que 





 Se recomienda el bloquear la instalación de programas en las laptops que 
utilicen el grupo operacional BIM, esto con el objetivo de garantizar el 
óptimo rendimiento de las mismas. 
 Se insta a la empresa a comenzar, mediante una licencia estudiantil, con 
la formación en línea de su dibujante/modelador en lo que respecta al 
software Archicad. Lo anterior debido a que dicho software es el segundo 
de más uso en Costa Rica. 
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 Debido a la existencia de un drone en la empresa, se recomienda la 
capacitación de un miembro del equipo operacional BIM en lo que 
respecta a la técnica de fotometría para generar a través de la captura de 
realidad nubes de puntos a partir de las cuales se puedan crear elementos 
3D que ayuden en las fase de planeación de los distintos proyectos. 
 Se insta a la empresa a documentar todos los procesos de trabajo que se 
realizan en la empresa. Lo anterior ayudará a identificar el estado actual 
de los distintos procesos con el fin de saber cómo mejorarlos. Dichos 
procesos de trabajo deberán tener asociados protocolos estandarizados. 
 Se recomienda que las capacitaciones en cuánto a los flujos de trabajo y 
la utilización de herramientas, sean impartidas próximas a la realización 
de un proyecto BIM. Lo anterior facilitará la puesta en práctica de los 
conocimientos a corto plazo, evitando esto olvidos de estas inducciones 
por parte de los colaboradores. 
 Se insta a la empresa a utilizar a manera de demo diferentes softwares 
en lo que respecta a la administración de activos. A partir de lo anterior, 
se podrá implementar la plataforma que mejor se ajuste a las 
necesidades. Cabe destacar la importancia de la realización de demos, 
ya que es la única forma de observar las verdaderas ventajas y 
deficiencias de las plataformas. 
 Se recomienda analizar en cada proyecto la adición de licencias 
correspondientes a herramientas, las cuales sean incorporadas al 
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Apéndice 6. Cuestionario evaluación del entendimiento en el uso de la propuesta del Plan de
Implementación BIM.
(a) Cuestionario evaluación del entendimiento en el uso de la propuesta del Plan de Implementación
BIM.
Fuente: autoŕıa propia.
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(b) Cuestionario evaluación del entendimiento en el uso de la propuesta del Plan de Implementación
BIM.
Fuente: autoŕıa propia.
Propuesta de un plan para la implementación BIM en la empresa constructora Estructuras S.A. 167
(c) Cuestionario evaluación del entendimiento en el uso de la propuesta del Plan de Implementación
BIM.
Fuente: autoŕıa propia.
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(d) Cuestionario evaluación del entendimiento en el uso de la propuesta del Plan de Implementación
BIM.
Fuente: autoŕıa propia.
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Apéndice 7. Respuestas cuestionario evaluación del entendimiento en el uso de la propuesta
del Plan de Implementación BIM.
(a) Seleccione las razones por las cuales Estructuras S.A. debe implementar BIM en sus procesos.
Fuente: Google Forms.
(b) ¿Representa el ser una empresa constructora un reto significativo a superar a la hora de imple-
mentar BIM?
Fuente: Google Forms.
(c) ¿Dentro de los objetivos a corto plazo se encuentra el trabajar en conjunto con el departamento
de presupuestos en la elaboración de un protocolo que permita extraer métricas estandarizadas de los
modelos?
Fuente: Google Forms.
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(d) ¿Dentro del alcance de la implementación a largo plazo se encuentra la etapa de licitación y
adjudicación?
Fuente: Google Forms.
(e) ¿Cuáles son los cargos que se establecen en el equipo operacional BIM?
Fuente: Google Forms.
(f) ¿Cuál es el software de mayor uso a nivel de Costa Rica de acuerdo a la encuesta Uso de BIM en
Costa Rica del CFIA?
Fuente: Google Forms.
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(g) ¿Cuál es el software de modelado que se propone?
Fuente: Google Forms.
(h) ¿Cuál es el software de validación y control BIM que se propone?
Fuente: Google Forms.
(i) ¿Cuál es el software de colaboración BIM que se propone?
Fuente: Google Forms.
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(j) El software Dalux BIM Viewer se propone como una herramienta para la visualización en campo
de los modelos, ¿cuál es la limitación que posee este software a nivel económico?
Fuente: Google Forms.
(k) Está dentro de los objetivos y en la serie de acciones a seguir el establecimiento de un equipo
operacional BIM que conforme el departamento BIM de la empresa?
Fuente: Google Forms.
(l) ¿Se recomienda el bloquear la instalación de programas en las laptops de alta exigencia que posean
el equipo operacional BIM en la empresa?
Fuente: Google Forms.
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Anexo 1. Organigrama Estructuras S.A.
El siguiente organigrama muestra los departamentos en los que se encuentra dividida la empresa.
Dicho organigrama fue el punto de partida para identificar los departamentos que iban a ser
analizados para el desarrollo de este proyecto de graduación.
(a) Organigrama de la empresa Estructuras S.A.
Fuente: suministrado por el asistente de ingenieŕıa de la empresa.
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